

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Тамбовской области


А.В.Никитин

«16» февраля 2018 г.

**ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Астафьева Н.Е. – заместитель главы администрации Тамбовской области		
Руководитель регионального проекта	Котельникова Т.П. – начальник управления образования и науки Тамбовской области		
Администратор регионального проекта	Мордовкина Н.В. – первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области		
Связь с государственными программами Тамбовской области	Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» 2013-2020 годы», утвержденная постановлением администрации области от 28.12.2012 № 1677, в ред. от 24.10.2018; Региональная программа «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 -2025 годы, утвержденная постановлением администрации области от 11.01.2016 № 6, в ред. от 16.01.2018; Областная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы, утвержденная постановлением администрации области от 21.02.2017 № 161, в ред. от 20.12.2017.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Дата	Период, год							
			Значение			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Доля муниципальных образований Тамбовской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	10		1 июня 2018 г.	46,7	56,7	76,7	90,0	96,7	100		
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0		1 сентября 2018 г.	12	37	63	88	113	138		
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	1,90		1 сентября 2018 г.	2,75	5,10	8,25	10,35	12,75	14,30		
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0		1 сентября 2018 г.	0	0	250	250	250	250		

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</p>			
1.1.	<p>Не менее чем в 19 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 14 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места¹, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	31.12.2019	<p>Утвержден перечень муниципальных образований Тамбовской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организацией культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 14 муниципальных образованиях Тамбовской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных</p>

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высококвалифицированных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.2.	Не менее чем в 3 ² организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2019	социальных условиях. К концу 2019 года, не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
1.3.	Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 600 детей	31.12.2019	К концу 2019 года не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.4.	Созданы 250 новых мест в общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ³	31.08.2021	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования, строительство зданий общеобразовательных организаций расположенных в Тамбовской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
1.4.1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная	31.12.2020	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования, строительство здания общеобразовательной

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

³ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	образовательная среда для школьников») на 825 мест в г.Котовске		организации на 825 мест в г.Котовске, в том числе оснащение новых мест средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.07.2020	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволяет сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области ⁴	01.06.2020	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тамбовской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.7.	Не менее чем в 33 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2020	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 17 муниципальных образованиях Тамбовской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

⁴ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тамбовской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тамбовской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.10.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2020	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристистиками результатов.
1.11.	Не менее чем в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее	31.12.2020	К концу 2020 года не менее чем в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	1850 детей		
1.12.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2021	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.13.	Во всех муниципальных образованиях Тамбовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Тамбовской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.14.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.15.	Не менее чем в 63 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3150 детей	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 63 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.16.	Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 23 муниципальных образованиях Тамбовской	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 23 муниципальных образованиях Тамбовской области изучение

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>		<p>предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.17.	<p>Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>	30.04.2022	<p>В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Тамбовской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p>
1.18.	<p>Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ</p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p>
1.19.	<p>Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 27 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе</p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года, не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 27 муниципальных образованиях Тамбовской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.20.	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.21.	Не менее чем в 88 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4400 детей	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 88 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.22.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2023	В 2023 году проведена оценка качества образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.23.	Не менее чем в 76 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 29 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 76 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 29 муниципальных образованиях Тамбовской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.24.	Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.25.	Не менее чем в 113 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5650 детей	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 113 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.26.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Тамбовской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.27.	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.28.	В каждом муниципальном образовании Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Тамбовской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.29.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предпринимателями Тамбовской области.
1.30.	Не менее 70 % организаций Тамбовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁵	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тамбовской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.31.	Не менее чем в 138 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6900 детей	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 138 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.32.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тамбовской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁶	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тамбовской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.33.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования на 2425 мест в северной части г.Тамбова ⁷	31.12.2024	К концу 2024 года бюджет построена и введена в эксплуатацию школа на 2425 мест в северной части г.Тамбова с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходов бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Тамбовской области.

⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

⁷ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	418,3	386,4	9,7	1,7	1,2	2660,7	3478,0
1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	380,3	351,3	0	0	0	2604,1*	3335,7
1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37,6	34,7	9,4*	1,7*	1,2*	53,9*	138,5
1.1.3.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	37,6	34,7	9,4	1,7	1,2	53,9	138,5
1.1.3.2.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,4	0,4	0	0	0	2,7	3,5
1.1.3.3.	внебюджетные источники	0	0	0,3	0	0	0	0,3
1.1.4.	Создание новых мест в	2,0	151,2	284,2	0	0	0	437,4

	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа								
1.2.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	0	148,0	143,7	0	0	0	0	291,7
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2,0	3,2	140,3	0	0	0	0	145,5
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	2,0	0	0	0	0	0	0	2,0
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	3,0	140,3	0	0	0	0	143,3
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0,2	0,2	0	0	0	0	0,4
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	В каждом муниципальном образовании Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном	48,0	159,4	253,6	330,8	409,6	488,4	1 689,8	

	уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении									
1.3.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	19,3	40,2**	41,8**	40,2**	40,2**	40,2**	40,2**	221,9	
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	26,9	113,4**	201,6**	280,3**	359,1**	437,9**	1 419,2		
1.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	2,2	0	0	0	0	0	2,2		
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	24,7	113,4	201,6	280,3	359,1	437,9	1 417,0		
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,8	5,8	10,2	10,3	10,3	10,3	48,7		
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		

1.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,4
1.5.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,4
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		503,6	759,8	620,6	414,5	499,5	3 244,9	6 042,9			
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)		410,3	543,1	189,1	43,8	43,8	2 647,9	3 878,0			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0			
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		91,1	210,3	420,8	360,4	445,4	584,0	2 112,0			
бюджет субъекта Российской Федерации		28,8	59,2	69,5	69,6	85,1	92,2	404,4			
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		62,3	151,1	351,3	290,8	360,3	491,8	1 707,6			
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		2,2	6,4	10,4	10,3	10,3	13,0	52,6			

внебюджетные источники	0	0	0,3	0	0	0	0,3
------------------------	---	---	-----	---	---	---	-----

Примечания:

* Объемы финансирования предусмотрены региональной программой «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" (утверждена Постановлением администрации Тамбовской области от 11 января 2016 г. № 6). Также в 2024 г. запланирован выкуп здания для будущей школы п выделения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета скорректирован.

** Реализация данного мероприятия в 2020 - 2023 гг. запланирована в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета скорректирован.

*** Реализация данного мероприятия в 2020 - 2023 гг. запланирована в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета скорректирован.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Котельникова Т.П.	Начальник управления образования и науки Тамбовской области	Астафьева Н.Е., заместитель администрации Тамбовской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Мордовкина Н.В.	Первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Хворова Е.Н.	Главный специалист-эксперт отдела комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга управления образования и науки области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	30
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученые - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
4.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Панакина И.А.	Начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	30
5.	Участник регионального проекта	Пешерина Г.А.	Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	10

6.	Участник регионального проекта	Доманова Н.В.	Заместитель отдела правового и кадрового обеспечения управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
7.	Участник регионального проекта	Перельгина И.А.	Заместитель начальника отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Быкова М.В.	Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	30
9.	Участник регионального проекта	Сячина О.Н.	Начальник отдела государственной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации управления образования и науки Тамбовской области	Быкова М.В., заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	30
11.	Участник регионального проекта	Шешерина Г.А.	Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	5

12.	Участник регионального проекта	Даранкевич Н.В.	Консультант планирования бюджета и образования и науки Тамбовской области	отдела исполнения управления и науки	Мордовкина Н.В., первый начальник образования и науки Тамбовской области	заместитель управления и науки	10
13.	Участник регионального проекта	Доманова Н.В.	Заместитель отдела правового обеспечения образования и науки Тамбовской области	начальника кадрового управления и науки	Мордовкина Н.В., первый начальника образования и науки Тамбовской области	заместитель управления и науки	5
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах							
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сусоров С. И.	Заместитель управления образования и науки Тамбовской области	начальника управления и науки	Котельникова Т.П., начальник образования и науки Тамбовской области	управления и науки	20
15.	Участник регионального проекта	Перелыгина И.А.	Начальник планирования бюджета образования и науки Тамбовской области	и исполнения управления и науки	Мордовкина Н.В., первый начальника образования и науки Тамбовской области	заместитель управления и науки	10
16.	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования повышения квалификации работников образования»	Тамбовского государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т.П., начальник образования и науки Тамбовской области	управления и науки	10
17.	Участник регионального проекта	Панасина И.А.	Начальник отдела образования и науки Тамбовской области	общего управления и науки	Мордовкина Н.В., первый начальника образования и науки Тамбовской области	заместитель управления и науки	10

18.	Участник проекта	регионального	Даранкевич Н.В.	Консультант планирования и исполнения бюджета и образования Тамбовской области	отдела управления науки	Мордовкина Н.В., первый начальника образования Тамбовской области	заместитель управления науки	10
19.	Участник проекта	регионального	Доманова Н.В.	Заместитель отдела правового обеспечения образования Тамбовской области	начальника управления науки	Мордовкина Н.В., первый начальника образования Тамбовской области	заместитель управления науки	10
20.	Участник проекта	регионального	Герасимова Д.Н.	Начальник дополнительного образования и управления науки Тамбовской области	отдела	Мордовкина Н.В., первый начальника образования Тамбовской области	заместитель управления науки	10
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа								
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта		Сусоров С.И.	Заместитель управления образования науки области	начальника управления науки	Котельникова Т.П., начальник образования Тамбовской области	управления науки	20
22.	Участник проекта	регионального	Филатов А.А.	Начальник градостроительства и архитектуры области	управления и	Астафьева Н.Е., заместитель администрации области	главы	20
23.	Участник проекта	регионального	Даранкевич Н.В.	Консультант планирования бюджета образования Тамбовской области	отдела исполнения управления науки	Мордовкина Н.В., первый начальника образования Тамбовской области	заместитель управления науки	10
24.	Участник проекта	регионального	Доманова Н.В.	Заместитель отдела правового обеспечения образования Тамбовской области	начальника управления науки	Мордовкина Н.В., первый начальника образования Тамбовской области	заместитель управления науки	5

25.	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т. П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	3
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тамбовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сусоров С. И.	Заместитель начальника управления образования и науки области	Котельникова Т. П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	20
27.	Участник регионального проекта	Филатов А. А.	Начальник градостроительства и архитектуры области	Астафьева Н. Е., заместитель администрации области	20
28.	Участник регионального проекта	Даранкевич Н. В.	Консультант отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н. В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
29.	Участник регионального проекта	Доманова Н. В.	Заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н. В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5

30.	Участник регионального проекта	Шешерина Г.А.	Ректор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	3
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
31.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Шешерина Г.А.	Ректор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	10
32.	Участник регионального проекта	Панасина И.А.	Начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования Тамбовской области	10
33.	Участник регионального проекта	Маштак Е.Н.	Консультант отдела дополнительного образования управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования Тамбовской области	10
34.	Участник регионального проекта	Доманова Н.В.	Заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10

Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
35.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Шешерина Г.А.	Ректор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т.П., начальник образования и науки Тамбовской области	10
36.	Участник регионального проекта	Сячина О.Н.	Начальник государственной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Быкова М.В., заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	20
37.	Участник регионального проекта	Доманова Н.В.	Заместитель отдела правового и кадрового обеспечения управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
38.	Участник регионального проекта	Перельгина И.А.	Заместитель начальника отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований					
39.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Ермакова О.А.	Начальник отдела контроля качества образования и управления образования науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	30
40.	Участник регионального проекта	Панасина И.А.	Начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10

41.	Участник регионального проекта	Шешерина Г.А.	Ректор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т.П., начальник образования и науки Тамбовской области	4
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Герасимова Л.Н.	Начальник отдела дополнительного образования управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	30
43.	Участник регионального проекта	Герасимова Л.Н.	Ректор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	10
44.	Участник регионального проекта	Стегачева М.А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
45.	Участник регионального проекта	Маштак Е.Н.	Консультант отдела дополнительного образования управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10

Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т. П., начальник образования и науки Тамбовской области	10
47.	Участник регионального проекта	Доманова Н. В.	Заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н. В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
48.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т. П., начальник образования и науки Тамбовской области	15
49.	Участник регионального проекта	Панасина И. А.	Начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н. В., первый заместитель начальника образования Тамбовской области	15

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шешерина Г.А.	Ректор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»	Котельникова Т.П., начальник образования и науки Тамбовской области	15
51.	Участник регионального проекта	Панасина И.А.	Начальник отдела общего образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования Тамбовской области	15
Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования					
52.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филатов А.А.	Начальник управления градостроительства и архитектуры области	Астафьева Н.Е., заместитель администрации области	20
53.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сусоров С.И.	Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	20
54.	Участник регионального проекта	Даранкевич Н.В.	Консультант планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
55.	Участник регионального проекта	Доманова Н.В.	Заместитель отдела правового и кадрового обеспечения управления образования и науки Тамбовской области	Мордовкина Н.В., первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5

56.	Участник регионального проекта	Шешерина Г.А.	Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации работников образования"	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки Тамбовской области	5
-----	--------------------------------	---------------	---	--	---

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 19 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 14 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебные-места, ⁸ в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1	Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А. Перелыгина И.А.	акт	РРП

8 Определенная в соответствии с методикой определения высококвалифицированных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	пригодных для реализации предметной области «Технология» Определение перечня организаций, на базе которых бюджет организовано освоение предметной области «Технология»	1 марта 2019 г.	15 марта 2019 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	перечень организаций	РПП
1.1.3.	Заключение договоров о сотрудничестве общеобразовательных организаций с организациями, имеющими высококвалифицированные учебно-методические ресурсы, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», на базе которых бюджет организовано освоение предметной области «Технология»	15 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	договор	РПП
1.1.4	Подготовка методических рекомендаций по разработке организационно-управленческих моделей сетевого взаимодействия организаций	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	методические рекомендации	РПП
1.1.5	Разработка и согласование общеобразовательных программ предметной области «Технология» с учетом специфики ресурсного обеспечения организаций	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	рабочие программы	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.6.	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2019 г.	1 августа 2019 г.	Доманова Н.В. Шешерина Г.А.	программы по повышению квалификации	РП
1.1.7.	Информационно-методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 сентября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	медиа-план	РП
1.1.8.	Проведение мониторинга образовательных организаций, на базе которых обеспечена возможность изучения предметной области «Технология»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	протокол	РП
1.1.	Не менее чем в 19 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 14 муниципальных образованиях	-	31 декабря 2019 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места ⁹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
2.1.1.	Не менее чем в 3 ¹⁰ организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический отчет	ПК
2.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

⁹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденной протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

¹⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Котельникова Т.П.	уведомление о доведенных пределах объема финансирования	ПК
2.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Быкова М.В.	проектно-сметная документация	РПП
2.1.5.	Разработка дизайн-проекта школы	15 марта 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Шешерина Г.А.	дизайн-проект	РПП
2.1.6.	Согласование проекта зонирования школы	1 марта 2019 г.	30 марта 2019 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	проект зонирования	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	30 мая 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	информационный отчет	РПЦ
2.1.8.	Произведено опубликованное объявление о закупке	-	15 мая 2019 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РПЦ
2.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2019 г.	10 июня 2019 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	ежедневные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РПЦ
2.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2019 г.	30 июня 2019 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	контракт	РПЦ
2.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки (по строительным работам)	30 апреля 2019 г.	30 августа 2019 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупки	РПЦ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2019 г.	30 августа 2019 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В	отчет о мониторинге исполнения контрактов	РП
2.1.13.	Завершение косметических ремонтов	30 мая 2019 г.	30 августа 2019 г.	Быкова М.В.	акт приема выполненных работ	РП
2.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	РП
2.1.	Не менее чем в 31 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена	-	31 декабря 2019 г.	Быкова М.В.	отчет управления и науки области об исполнении условий соглашений	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Материально-техническая база Не менее чем в 12 ¹² школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 600 детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Суворов С.И.	информационно-аналитический отчет	РК
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А. Шешерина Г.А.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

12 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
	сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Котельникова Т.П. Перельгина И.А.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	ПК
3.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Сусоров С.И.	проектно-сметная документация	РП
3.1.5.	Разработка дизайн-проекта	15 марта 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А. Герасимова Л.Н.	дизайн-проект	РП
3.1.6.	Согласование проекта зонирования	1 марта 2019 г.	30 марта 2019 г.	Шешерина Г.А. Герасимова Л.Н.	проект зонирования	РП
3.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение	30 марта 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Сусоров С.И.	информационный отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.8.	закупки Произведено публичное объявление о закупке	-	5 мая 2019 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РПП
3.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2019 г.	10 июня 2019 г.	Даранкевич Н.В.	ежедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РПП
3.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2019 г.	30 июня 2019 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	контракт	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки	30 апреля 2019 г.	30 августа 2019 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупки	РП
3.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенным категориям обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2019 г.	30 августа 2019 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет о мониторинге исполнения контрактов	РП
3.1.13.	Завершение косметических ремонтов	30 мая 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Сусоров С.И.	акт приема выполненных работ	РП
3.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	РП

Мер/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1	Не менее чем в 12 ¹³ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 600 детей	-	31 декабря 2019 г.	Сусоров С.И.	отчет органа исполнительной власти Тамбовской области об исполнении условий соглашения	ПК
4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹⁴	1 января 2019 г.	31 августа 2021 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
4.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Котельникова Т.П.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

¹³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

¹⁴ В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.2.	в сельской местности и поселках городского типа Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Котельникова Т.П.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
4.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Котельникова Т.П.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РНП
4.1.4.	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство поселках городского типа	1 января 2019 г.	30 октября 2019 г.	Филатов А.А. Сусоров С.И.	проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы	РПП
4.1.5.	Разработка концепции новой школы	1 января 2019г.	30 апреля 2019 г.	Шешерина Г.А.	концепция	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.6.	Разработка дизайн-проекта школы	1 января 2019 г.	30 октября 2019 г.	Шешерина Т.А.	дизайн-проект	РПП
4.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	1 ноября 2019 г.	1 марта 2020 г.	Филатов А.А.	информационный отчет	РПП
4.1.8.	Произведено публичное объявление о закупке	-	15 марта 2020 г.	Филатов А.А.	извещение и документация	РПП
4.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта на строительство	1 мая 2020 г.	15 мая 2020 г.	Филатов А.А.	ежедельные отчеты исполнения конкурсных процедур и заключению контрактов	РПП
4.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (учебно-лабораторное, компьютерное, специализированное оборудование и мебель)	30 марта 2021 г.	30 мая 2021 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	контракт	РПП
4.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки	-	30 августа 2021 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупки	РПП
4.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами новых мест в общеобразовательных	30 марта 2021 г.	30 августа 2021 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет о мониторинге исполнения контрактов	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
4.1.13.	Начало строительного-монтажных работ на объекте	15 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Филатов А.А.	отчеты ходе строительства	РНП
4.1.14.	Разработка образовательной программы	1 мая 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Шешерина Т.А.	образовательные программы	РПП
4.1.15.	Регистрация юридического лица	1 мая 2021 г.	1 июля 2021 г.	Сусоров С.И.	свидетельство	РПП
4.1.16.	Подготовка штатного расписания и формирование педагогического коллектива и комплектование школы новыми кадрами	1 января 2021 г.	1 августа 2021 г.	Доманова Н.В.	штатное расписание	РПП
4.1.17.	Завершение строительства школы	1 июля 2021 г.	31 августа 2021 г.	Сусоров С.И. Филатов А.А.	акт ввода в эксплуатацию	РНП
4.1.18.	Торжественное открытие школ	-	1 сентября 2021 г.	Филатов А.А. Котельникова Т.П. Сусоров С.И.	информационный отчет	РНП
4.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹⁵	-	31 декабря 2021 г.	Сусоров С.И.	отчет органа исполнительной власти Тамбовской области об исполнении условий согласенний	ПК

¹⁵ В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Тамбовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») за счет строительства школы на 825 мест в г.Котовске	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
4.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на создание новых мест в общеобразовательных организациях Тамбовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	-	31 июля 2018 г.	Котельникова Т.П. Сусоров С.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
4.2.2.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Котельникова Т.П.	уведомление о доведенных пределах объемах финансирования	РНП
4.2.3.	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения	1 января 2018 г.	30 октября 2019 г.	Филатов А.А. Сусоров С.И.	проектно-сметная документация, положительное	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.4.	Разработка концепции новой школы	1 сентября 2018 г.	30 апреля 2019 г.	Шешерина Г.А.	концепция	РПЦ
4.2.5.	Разработка дизайн-проекта школы	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Шешерина Г.А.	дизайн-проект	РПЦ
4.2.6.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	1 ноября 2018 г.	1 марта 2019 г.	Фигатов А.А.	информационный отчет	РНП
4.2.7.	Произведено публичное объявление о закупке	-	15 марта 2019 г.	Фигатов А.А.	извещение и документация	РНП
4.2.8.	Проведение закупки и заключение контракта на строительство	1 мая 2019 г.	15 мая 2019 г.	Фигатов А.А.	еженедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РНП
4.2.9.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами новых мест в общеобразовательных организациях (учебно-лабораторное, компьютерное, специализированное оборудование и мебель)	30 марта 2020 г.	30 мая 2020 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	контракт	РПЦ
4.2.10.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки	-	30 августа 2020 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупки	РПЦ
4.2.11.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение	30 марта 2020 г.	30 августа 2020 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет мониторинге	РПЦ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.12.	ресурсами новых мест в общеобразовательных организациях				исполнения контрактов	
4.2.12.	Начало строительного-монтажных работ на объекте	15 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Филатов А.А.	отчеты о ходе строительства	РНП
4.2.13.	Разработка образовательной программы	1 мая 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Шешерина Г.А.	образовательные программы	РРП
4.2.14.	Регистрация юридического лица	1 мая 2020 г.	1 июля 2020 г.	Сусоров С.И.	свидетельство	РРП
4.2.15.	Подготовка штатного расписания и формирование педагогического коллектива и комплектование школы новыми кадрами	1 января 2020 г.	1 августа 2020 г.	Доманова Н.В.	штатное расписание	РРП
4.2.16.	Завершение строительства школы	1 июля 2020 г.	31 августа 2020 г.	Филатов А.А. Сусоров С.И.	акт ввода в эксплуатацию	РНП
4.2.17.	Торжественное открытие школы	-	1 сентября 2020 г.	Филатов А.А. Котельникова Т.П. Сусоров С.И.	информационный отчет	РНП
4.2.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Тамбовской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») на 825 мест в г.Котовске		31 декабря 2019 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Шешерина Г.А.	информационно-аналитический	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1.	Методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Шешерина Г.А. Маштак Е.Н.	приказ	РРП
5.1.2.	Определение пилотных площадок на базе общеобразовательных организаций области для трансляции опыта реализации методологии наставничества обучающихся	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	протокол	РРП
5.1.3	Формирование механизмов привлечения работодателей к наставничеству, разработка мер нематериального стимулирования наставников	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Шешерина Г.А.	методические рекомендации	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.4.	Проведение обучения руководящих, педагогических кадров и представителей работодателей для реализации наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	программы повышения квалификации	РПП
5.1.5.	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Шешерина Г.А.	медиа-план	РПП
5.1.6.	Проведение мониторинга реализации наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	1 мая 2020 г.	1 августа 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	РПП
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	-	1 июля 2020 г.	Шешерина Г.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Шешерина Г.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.1.	Подготовка и подача заявки в Министерство просвещения РФ на участие в апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2019 г.	1 февраль 2019 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	заявка	РНП
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения на проведение на территории Тамбовской области апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н. Перельгина И.А.	соглашение	РНП
6.1.3.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций области для участия в апробации	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	протокол	РПП
6.1.4.	Реорганизация психологических служб в общеобразовательных организациях	1 июня 2019 г.	1 июня 2020 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	Методические рекомендации	РПП

¹⁶ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.5.	Повышение квалификации руководящих, педагогических кадров для совершенствования процесса психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	программы повышения квалификации	РРП
6.1.6.	Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности психологических служб	1 июня 2019 г.	1 июля 2020 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	медиа-план	РРП
6.1.7.	Проведение мониторинга апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	1 июля 2019 г.	1 декабря 2020 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
6.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области ¹⁷	-	1 июня 2020 г.	Шешерина Г.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
7.	Не менее чем в 33 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

¹⁷ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

Мет/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.1	Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные кадры, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А. Перелыгина И.А.	акт	РРП
7.1.1	Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология»	1 января 2020 г.	15 марта 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	перечень организаций	РРП
7.1.3.	Заключение договоров о сотрудничестве общеобразовательных организаций с организациями, имеющими высококвалифицированные кадры	15 марта 2020 г.	1 апрель 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	договор	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.4	Подготовка методических рекомендаций по разработке организационно-управленческих моделей сетевого взаимодействия организаций	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	методические рекомендации	РПЦ
7.1.5	Разработка и согласование общеобразовательных программ предметной области «Технология» с учетом специфики ресурсного оснащения организаций имеющих высокооснащенные учебно-места	1 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	рабочие программы	РПЦ
7.1.6.	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2020 г.	1 августа 2020 г.	Доманова Н.В. Шешерина Г.А.	программы повышения квалификации	РПЦ
7.1.7.	Информационно-методическое сопровождение реализации	1 сентября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	медиа-план	РПЦ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.8.	Проверение мониторинга образовательных организаций, на базе которых обеспечена возможность изучения предметной области «Технология»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	протокол	РРП
7.1.	Не менее чем в 33 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31 декабря 2020 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тамбовской	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ермакова О.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
8.1.1.	Разработка пакетов документов, регулирующих проведение оценки качества общего образования в пределах полномочий субъекта	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А	нормативные правовые акты	РРП
8.1.2.	Определение перечня общеобразовательных организаций для реализации методологической модели оценки качества общего образования	1 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А.	приказ	РРП
8.1.3.	Обучение специалистов, муниципальных и школьных команд по вопросам участия в процедурах оценки качества общего образования	1 марта 2020 г.	1 мая 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А	программы повышения квалификации	РРП
8.1.4.	Обеспечение информационно-методического и технологического сопровождения общеобразовательных организаций, участвующих в реализации методологической модели оценки качества общего образования	1 февраля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А	методические рекомендации	РРП
8.1.5.	Определение организации, на которую будут возложены	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А.	приказ	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.6.	Привлечение общественных экспертов, в том числе представителей Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, для проведения мониторинга эффективности реализации методологической модели оценки качества общего образования	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А	соглашение	РРП
8.1.7.	Увеличение охвата общеобразовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях по оценке качества общего образования	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А.	отчет	РРП
8.1.8.	Формирование банка методических рекомендаций и материалов по совершенствованию региональной системы управления качеством общего образования, содержания	1 июля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А	Банк методических рекомендаций	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.9.	Обеспечение информационной открытости реализации методологической модели оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тамбовской области	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А.	медиа-план	РРП
8.1.10.	Проведение мониторинга эффективности реализации мероприятия, результатов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А.	отчет	РРП
8.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тамбовской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	31 декабря 2020 г.	Ермакова О.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Герасимова Л.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.1.	развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	1 февраля 2021 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	приказ	РРП
9.1.1.	Реализация комплекса мер по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	1 февраля 2021 г.	1 марта 2021 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	нормативные правовые акты	РРП
9.1.2.	Нормативно-правовое закрепление механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	1 марта 2021 г.	1 мая 2021 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	приказ	РРП
9.1.3.	Определение пилотных муниципальных образований для внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей	1 марта 2021 г.	1 мая 2021 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	приказ	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.4.	Обучение участников реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	1 февраля 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	программы повышения квалификации	РПТ
9.1.5.	Обеспечение информационно-методического сопровождения функционирования целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	методические рекомендации	РПТ
9.1.6.	Проведение мониторинга эффективности реализации модели общественно-деловых	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	отчет	РПТ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.7.	Увеличение числа муниципальных образований, в которых реализуется региональная целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями в пилотных муниципальных образованиях Тамбовской области	1 июля 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	отчет	РРП
9.1.8.	Обеспечение информационной открытости реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	медиа-план	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	-	31 декабря 2021 г.	Герасимова Л.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
10.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический отчет	ПК
10.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНИ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.2.	Мероприятий по обновлению материально-технической базы в осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в осуществляющих образовательную деятельность исключительно адаптированным общеобразовательным					

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Котельникова Т.П.	уведомление о доведенных пределах объемах финансирования	РНП
10.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Быкова М.В.	проектно-сметная документация	РПП
10.1.5.	Разработка дизайн-проекта школы	15 марта 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Шешерина Г.А.	дизайн-проект	РПП
10.1.6.	Согласование проекта зонирования школы	1 марта 2020 г.	30 марта 2020 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	проект зонирования	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	30 мая 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	информационный отчет	РПП
10.1.8.	Произведено объявление о закупке	-	15 мая 2020 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РПП
10.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2020 г.	10 июня 2020 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	ежедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РПП
10.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2020 г.	30 июня 2020 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	контракт	РПП
10.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки (по строительным работам)	30 апреля 2020 г.	30 августа 2020 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупки	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2020 г.	30 августа 2020 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В	отчет мониторинге исполнения контрактов	РПЦ
10.1.13.	Завершение косметических ремонтов	30 мая 2020 г.	30 августа 2020 г.	Быкова М.В.	акт приема выполненных работ	РПЦ
10.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	РПЦ
10.1.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31 декабря 2020 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.	Не менее чем в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1850 детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета Оюджетам Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А. Шешерина Г.А.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНИП

Мер/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Котельникова Т.П. Перельгина И.А.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РНП
11.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Сусоров С.И.	проектно-сметная документация	РРП
11.1.5.	Разработка дизайн-проекта	15 марта 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	дизайн-проект	РРП
11.1.6.	Согласование проекта зонирования	1 марта 2020 г.	30 марта 2020 г.	Шешерина Г.А. Герасимова Л.Н.	проект зонирования	РРП
11.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	30 марта 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Сусоров С.И. Герасимова Л.Н.	информационный отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.8.	Произведено публичное объявление о закупке	-	5 мая 2020 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РРП
11.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2020 г.	10 июня 2020 г.	Даранкевич Н.В.	ежедневные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РРП
11.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2020 г.	30 июня 2020 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	контракт	РРП
11.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки	30 апреля 2020 г.	30 августа 2020 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупки	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2020 г.	30 августа 2020 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет о мониторинге исполнения контрактов	РРП
11.1.13.	Завершение косметических ремонтов	30 мая 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Сусоров С.И.	акт приема выполненных работ	РРП
11.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	РРП
11.1.	Не менее чем в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для	-	31 декабря 2020 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.	реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1850 детей					
12.1.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Ермакова О.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
12.1.1.	Привлечение общественных экспертов, в том числе представителей Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, для проведения мониторинга эффективности реализации методологической модели оценки качества общего образования	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А.	соглашение	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.2	Увеличение охвата общеобразовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях по оценке качества общего образования	1 января 2020 г.	1 апреля 2021 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А.	отчет	РРП
12.1.3.	Обеспечение информационной открытости реализации методологической модели оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тамбовской области	1 января 2020 г.	1 апреля 2021 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А.	медиа-план	РРП
12.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30 апреля 2021 г.	Ермакова О.А.	приказ органа исполнительной власти Тамбовской области, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (назору) в сфере образования	ПК
13.	Во всех муниципальных образований Тамбовской области для учителей	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Шешерина Г.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
13.1.1.	Проведение мониторинга готовности организаций к включению в систему повышения квалификации для учителей предметной области «Технология»: ресурсная база, кадровый потенциал	1 января 2019 г.	1 март 2019 г.	Шешерина Г.А.	отчет	РРП
13.1.2.	Определение перечня организаций, предприятий, на базе которых будут осуществляться повышение квалификации для учителей предметной области «Технология»	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Шешерина Г.А.	приказ	РРП
13.1.3.	Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве с организациями, осуществляющими образовательную деятельность	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Шешерина Г.А.	соглашение	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.4.	Разработка и экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей предметной области «Технология»	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Шешерина Г.А.	методические	РРП
13.1.5.	Подготовка кадров для реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 мая 2019 г.	1 августа 2019 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	государственное задание	РРП
13.1.6.	Научно-методическое и информационное сопровождение повышения квалификации для учителей	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Шешерина Г.А.	методические рекомендации медиа-план	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1	Во всех муниципальных образованиях Тамбовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	1 сентября 2021 г.	Шешерина Т.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
14.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический отчет	ПК
14.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.2.	Федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2021 г.	15 февраля 2021 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

Мел/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Котельникова Т.П.	уведомление о доведенных пределах объемах финансирования	РНП
14.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Быкова М.В.	проектно-сметная документация	РПЦ

Мел/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.5.	Разработка дизайн-проекта школы	15 марта 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Шешерина Г.А.	дизайн-проект	РРП
14.1.6.	Согласование проекта зонирования школы	1 марта 2021 г.	30 марта 2021 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	проект зонирования	РРП
14.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	30 мая 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	информационный отчет	РРП
14.1.8.	Произведено объявление о закупке	-	15 мая 2021 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РРП
14.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2021 г.	10 июня 2021 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	ежедневные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РРП
14.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсов на организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого	30 апреля 2021 г.	30 июня 2021 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	контракт	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупок (по строительным работам)	30 апреля 2021 г.	30 августа 2021 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупок	РРП
14.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2021 г.	30 августа 2021 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	отчет о мониторинге исполнения контрактов	РРП
14.1.13.	Завершение косметических ремонтов	30 мая 2021 г.	30 августа 2021 г.	Быкова М.В.	акт приема выполненных работ	РРП
14.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	РРП
14.1.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	-	31 декабря 2021 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.	<p>общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p> <p>Не менее чем в 63 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3150 детей</p>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
15.1.1.	<p>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета</p> <p>бюджетов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в</p>	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Котельникова Т.П., Перелыгина И.А., Шешерина Г.А.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.2.	сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Котельникова Т.П. Перельгина И.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Котельникова Т.П. Перельгина И.А.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РНП
15.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Сусоров С.И.	проектно-сметная документация	РП
15.1.5.	Разработка дизайн-проекта	15 марта 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	дизайн-проект	РП
15.1.6.	Согласование проекта зонирования	1 марта 2021 г.	30 марта 2021 г.	Шешерина Г.А. Герасимова Л.Н.	проект зонирования	РП
15.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение	30 марта 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Сусоров С.И. Герасимова Л.Н.	информационный отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.8.	закупки Произведено публичное объявление о закупке	-	5 мая 2021 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РПП
15.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2021 г.	10 июня 2021 г.	Даранкевич Н.В.	ежедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РПП
15.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенным категориям обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2021 г.	30 июня 2021 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	контракт	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупок	30 апреля 2021 г.	30 августа 2021 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет исполнения закупок	РП
15.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2021 г.	30 августа 2021 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет мониторинге исполнения контрактов	РП
15.1.13.	Завершение косметических ремонтов	30 мая 2021 г.	30 сентября 2021 г.	Сусоров С.И.	акт приема выполненных работ	ПК
15.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	ПК
15.1.	Не менее чем в 63 школах, расположенных в сельской	-	31 декабря 2021 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.	Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 23 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
16.1.1	Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А. Перелыгина И.А.	акт	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.2.	Определение перечня организаций, на базе которых бюджет организовано освоение предметной области «Технология»	1 марта 2021 г.	15 марта 2021 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	перечень организаций	РП
16.1.3.	Заключение договоров о сотрудничестве общеобразовательных организаций с организациями, имеющими высококвалифицированные ученые-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум», на базе которых бюджет организовано освоение предметной области «Технология»	15 марта 2021 г.	1 апрель 2021 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	договор	РП
16.1.4	Подготовка методических рекомендаций по разработке организационно-управленческих моделей сетевого взаимодействия организаций	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	методические рекомендации	РП
16.1.5	Разработка и согласование общеобразовательных программ предметной области «Технология» с учетом	1 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	рабочие программы	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.6.	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2021 г.	1 августа 2021 г.	Доманова Н.В. Шешерина Г.А.	программы повышения квалификации	РРП
16.1.7.	Информационно-методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 сентября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	медиа-план	РРП
16.1.8.	Проведение мониторинга образовательных организаций, на базе которых обеспечена возможность изучения предметной области «Технология»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	протокол	РРП
16.1.	Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные	-	31 декабря 2021 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Ермакова О.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
17.1.1.	Привлечение общественных экспертов, в том числе представителей Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, для проведения мониторинга эффективности реализации	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А.	соглашение	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.2	Увеличение охвата общеобразовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях по оценке качества общего образования	1 января 2021 г.	1 апреля 2022 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А.	отчет	РРП
17.1.3.	Обеспечение информационной открытости реализации методологической модели оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тамбовской области	1 января 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А.	медиа-план	РРП
17.1.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30 апреля 2022 г.	Ермакова О.А.	приказ органа исполнительной власти Тамбовской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Шешерина Г.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
18.1.1.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования нормативной базы образовательных организаций (учредительных документов, образовательных программ, локальных актов)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	нормативные правовые акты	РПП
18.1.2.	Разработка основных образовательных программ в соответствии обновленными федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и примерными основными общеобразовательными программами	1 января 2022 г.	31 август 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	методические рекомендации	РПП
18.1.3.	Разработка методических рекомендаций по	1 января 2022 г.	31 август 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	методические рекомендации	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.4.	формированию компетенций» «гибких условий в общеобразовательных организациях для реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	отчет	РРП
18.1.5.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 июнь 2022 г.	Шешерина Г.А.	государственное задание	РРП
18.1.6.	Разработка методических рекомендаций по выстраиванию внутри школьной системы оценки достижения планируемых результатов в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами общего образования	1 января 2022 г.	31 август 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	методические рекомендации	РРП
18.1.7.	Разработка плана мероприятий по научно-методическому	1 января 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	методические рекомендации	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.8.	сопровождению обновленных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных общеобразовательных программ					
18.1.8.	проведение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных общеобразовательных программ	1 сентября 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	отчет	РРП
18.1.	внедрены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы	-	31 декабря 2022 г.	Шешерина Г.А.	приказ управления образования и науки области	ПК
19.	не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 27 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.1.	«Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А. Перелыгина И.А.	акт	РРП
19.1.1.	Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология»	1 января 2022 г.	15 марта 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	перечень организаций	РРП
19.1.2.	Определение перечня организаций, на базе которых будет организовано освоение предметной области «Технология»	1 марта 2022 г.	15 марта 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	перечень организаций	РРП
19.1.3.	Заключение договоров о сотрудничестве общеобразовательных организаций с организациями, имеющими высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», на	15 марта 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	договор	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.4.	Подготовка методических рекомендаций по разработке организационно-управленческих моделей сетевого взаимодействия организаций	1 апреля 2022 г.	1 мая 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	Методические рекомендации	РРП
19.1.5.	Разработка и согласование общеобразовательных программ предметной области «Технология» с учетом специфики ресурсного оснащения организаций имеющих высокооснащенные учебно-места	1 мая 2022 г.	1 июня 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	рабочие программы	РРП
19.1.6.	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2022 г.	1 августа 2022 г.	Доманова Н.В. Шешерина Г.А.	программы повышения квалификации	РРП
19.1.7.	Информационно-методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ предметной области	1 сентября 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	медиа-план	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.8.	«Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	протокол	РРП
19.1.	Проведение мониторинга образовательных организаций, на базе которых обеспечена возможность изучения предметной области «Технология»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
20.	Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 27 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.1.	программам, обновлена материально-техническая база					
20.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансирование мероприятий по обновлению материально-технической базы в осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
20.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	1 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
	бюджету Тамбовской области					

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.3.	<p>на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации программ обучения определенных</p>	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Котельникова Т. П.	уведомление о доведенных пределах объема финансирования	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.4.	категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
20.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Быкова М.В.	проектно-сметная документация	РПП
20.1.5.	Разработка дизайн-проекта школы	15 марта 2022 г.	15 апреля 2022 г.	Шешерина Г.А.	дизайн-проект	РПП
20.1.6.	Согласование проекта зонирования школы	1 марта 2022 г.	30 марта 2022 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	проект зонирования	РПП
20.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	30 мая 2022 г.	15 апреля 2022 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	информационный отчет	РПП
20.1.8.	Произведено объявление о закупке	-	15 мая 2021 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РПП
20.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2022 г.	10 июня 2022 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	ежедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РПП
20.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации	30 апреля 2022 г.	30 июня 2022 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	контракт	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупок (по строительным работам)	30 апреля 2022 г.	30 августа 2022 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупок	РРП
20.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2022 г.	30 августа 2022 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	отчет мониторинге исполнения контрактов	РРП
20.1.13.	Завершение косметических ремонтов	30 мая 2022 г.	30 августа 2022 г.	Быкова М.В.	акт приема выполненных работ	РРП
20.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2022 г.	1 мая 2022 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	РРП
20.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 6	-	31 декабря 2022 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.	организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам				отчет	
21.	Не менее чем в 88 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4400 детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
21.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А. Шешерина Г.А.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
	программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РНП
21.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Сусоров С.И.	проектно-сметная документация	РП
21.1.5.	Разработка дизайн-проекта	15 марта 2022 г.	15 апреля 2022 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	дизайн-проект	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.6.	Согласование проекта зонирования	1 марта 2022 г.	30 марта 2022 г.	Шешерина Г. А. Герасимова Л.Н.	проект зонирования	РПП
21.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	30 марта 2022 г.	15 апреля 2022 г.	Сусоров С.И. Герасимова Л.Н.	информационный отчет	РПП
21.1.8.	Произведено объявление о закупке	-	5 мая 2022 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РПП
21.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2022 г.	10 июня 2022 г.	Даранкевич Н.В.	ежедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РПП
21.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	30 апреля 2022 г.	30 июня 2022 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	контракт	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.11.	числе на базе сетевого партнерства					
21.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки	30 апреля 2022 г.	30 августа 2022 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупки	РПП
21.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2022 г.	30 августа 2022 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет мониторинге исполнения контрактов	РПП
21.1.13.	Завершение косметических ремонтов	30 мая 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Сусоров С.И.	акт приема выполненных работ	РПП
21.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2022 г.	1 мая 2022 г.	Шешерина Т.А. Доманова Н.В.	приказ	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 88 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4400 детей	-	31 декабря 2022 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
22.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Ермакова О.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
22.1.1.	Привлечение общественных экспертов, в том числе представителей общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, для проведения мониторинга	1 января 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А.	соглашение	РПЦ

Мел/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.1.2	Увеличение охвата общеобразовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях по оценке качества общего образования	1 января 2022 г.	1 апреля 2023г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А.	отчет	РПП
22.1.3.	Обеспечение информационной открытости реализации методологической модели оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тамбовской области	1 января 2022 г.	1 апреля 2023 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А.	медиа-план	РПП
22.1.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30 апреля 2023 г.	Ермакова О.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
23.	Не менее чем в 76 организациях, реализующих	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический	ПК

Мел/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в не менее чем 29 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебные места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»				отчет	
23.1.1	Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций различного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология»	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А. Перелыгина И.А.	акт	РРП
23.1.2.	Определение перечня организаций, на базе которых будет организовано освоение предметной области «Технология»	1 марта 2023 г.	15 марта 2023 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	перечень организаций	РРП
23.1.3.	Заключение договоров о сотрудничестве	15 марта 2023 г.	1 апрель 2023 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	договор	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций с организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум», на базе которых будет организовано освоение предметной области «Технология»					
23.1.4	Подготовка методических рекомендаций по разработке организационно-управленческих моделей сетевого взаимодействия организаций	1 апреля 2023 г.	1 мая 2023 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	Методические рекомендации	РРП
23.1.5	Разработка и согласование общеобразовательных программ предметной области «Технология» с учетом специфики ресурсного оснащения организаций имеющих высокооснащенные ученико-места	1 мая 2023 г.	1 июня 2023 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	рабочие программы	РРП
23.1.6.	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-	1 мая 2023 г.	1 августа 2023 г.	Доманова Н.В. Шешерина Г.А.	программы повышения квалификации	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.1.7.	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Информационно-методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 сентября 2023 г.	1 декабря 2023 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	медиа - план	РРП
23.1.8.	Проведение мониторинга образовательных организаций, на базе которых обеспечена возможность изучения предметной области «Технология»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	протокол	РРП
23.1	Не менее чем в 76 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 29 муниципальных образованиях Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31 декабря 2023 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.	Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический отчет	ПК
24.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	1 октября 2022 г.	30 октября 2022 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.2.	числе на базе сетевого партнерства					
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2023 г.	15 февраля 2023 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
24.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Котельникова Т.П.	уведомление о доведенных пределах объема финансирования	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
24.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2023 г.	1 апреля 2023 г.	Быкова М.В.	проектно-сметная документация	РПП
24.1.5.	Разработка дизайн-проекта школы	15 марта 2023 г.	15 апреля 2023 г.	Шешерина Г.А.	дизайн-проект	РПП
24.1.6.	Согласование зонирования школы проекта	1 марта 2023 г.	30 марта 2023 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	проект зонирования	РПП
24.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	30 мая 2023 г.	15 апреля 2023 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	информационный отчет	РПП
24.1.8.	Произведено объявление о закупке публичное	-	15 мая 2021 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РПП
24.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2023 г.	10 июня 2023 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	ежедневные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2023 г.	30 июня 2023 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	контракт	РРП
24.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки (по строительным работам)	30 апреля 2023 г.	30 августа 2023 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	отчет исполнении закупки	РРП
24.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	30 апреля 2023 г.	30 августа 2023 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	отчет мониторинге исполнения контрактов	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.13.	числе на базе сетевого партнерства Завершение косметических ремонтов	30 мая 2023 г.	30 августа 2023 г.	Быкова М.В.	акт приема выполненных работ	РРП
24.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2023 г.	1 мая 2023 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	РРП
24.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	31 декабря 2023 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический отчет	ПК
25.	Не менее чем в 113 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5650 детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
25.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	1 октября 2022 г.	30 октября 2022 г.	Котельникова Т.П. Перельгина И.А. Шешерина Г.А.	заявка Тамбовской области в Министерство	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.2.	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Котельникова Т.П. Перельгина И.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.3.	Для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А.	уведомление о доведенных пределах объемах финансирования	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
25.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2023 г.	1 апреля 2023 г.	Сусоров С.И.	проектно-сметная документация	РПП
25.1.5.	Разработка дизайн-проекта	15 марта 2023 г.	15 апреля 2023 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	дизайн-проект	РПП
25.1.6.	Согласование проекта зонирования	1 марта 2023 г.	30 марта 2023 г.	Шешерина Г.А. Герасимова Л.Н.	проект зонирования	РПП
25.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	30 марта 2023 г.	15 апреля 2023 г.	Сусоров С.И. Герасимова Л.Н.	информационный отчет	РПП
25.1.8.	Произведено объявление о закупке публичное	-	5 мая 2023 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РПП
25.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2023 г.	10 июня 2023 г.	Даранкевич Н.В.	ежедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РПП
25.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, и естественнонаучного	30 апреля 2023 г.	30 июня 2023 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	контракт	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
25.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки	30 апреля 2023 г.	30 августа 2023 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупки	РПЦ
25.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	30 апреля 2023 г.	30 августа 2023 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет мониторинге исполнения контрактов	РПЦ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.13.	числе на базе сетевого партнерства Завершение косметических ремонтов	30 мая 2023 г.	30 сентября 2023 г.	Сусоров С.И.	акт приема выполненных работ	РРП
25.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2023 г.	1 мая 2023 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	РРП
25.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 113 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5650 детей	31 декабря 2023 г.		Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
26.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Ермакова О.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
26.1.1.	Привлечение общественных экспертов, в том числе представителей	1 января 2023 г.	1 декабря 2023 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А.	соглашение	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.2	Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, для проведения мониторинга эффективности реализации методологической модели оценки качества общего образования	1 января 2023 г.	1 апреля 2024г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А.	отчет	РРП
26.1.3.	Обеспечение информационной открытости реализации методологической модели оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тамбовской области	1 января 2023 г.	1 апреля 2024 г.	Ермакова О.А. Панасина И.А. Шешерина Г.А.	медиа-план	РРП
26.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области, проведена оценка качества общего образования	-	30 апреля 2024 г.	Ермакова О.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.	на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
27.	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический отчет	ПК
27.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.1.2.	Для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
27.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2024 г.	15 февраля 2024 г.	Котельникова Т.П. Сячина О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
27.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Котельникова Т.П.	уведомление о доведенных	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				предельных объемах финансирования	
27.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	Быкова М.В.	проектно-сметная документация	РПП
27.1.5.	Разработка дизайн-проекта школы	15 марта 2024 г.	15 апреля 2024 г.	Шешерина Г.А.	дизайн-проект	РПП
27.1.6.	Согласование зонирования школы проекта	1 марта 2024 г.	30 марта 2024 г.	Шешерина Г.А. Сячина О.Н.	проект зонирования	РПП
27.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	30 мая 2024 г.	15 апреля 2024 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	информационный отчет	РПП
27.1.8.	Произведено публичное объявление о закупке	-	15 мая 2024 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РПП
27.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2024 г.	10 июня 2024 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	ежедельные отчеты об исполнении	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2024 г.	30 июня 2024 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	контракт	РРП
27.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупок (по строительным работам)	30 апреля 2024 г.	30 августа 2024 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	отчет исполнения закупок	РРП
27.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	30 апреля 2024 г.	30 августа 2024 г.	Быкова М.В. Даранкевич Н.В.	отчет мониторинге исполнения контрактов	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.1.13.	программам, создание условий для дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
27.1.13.	Завершение косметических ремонтов	30 мая 2024 г.	30 августа 2024 г.	Быкова М.В.	акт приема выполненных работ	РРП
27.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2024 г.	1 мая 2024 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	РРП
27.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	31 декабря 2024 г.	Быкова М.В.	информационно-аналитический отчет	ПК
28.	В каждом муниципальном образовании Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высококвалифицированные учебные места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.1.1	Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология»	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	акт	РПП
28.1.2.	Определение перечня организаций, на базе которых бюджет организовано освоение предметной области «Технология»	1 марта 2024 г.	15 марта 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	перечень организаций	РПП
28.1.3.	Заключение договоров о сотрудничестве общеобразовательных организаций с организациями, имеющими высококвалифицированные учебно-образовательные ресурсы, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум», на базе которых бюджет организовано освоение предметной области «Технология»	15 марта 2024 г.	1 апрель 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	договор	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.1.4	Подготовка методических рекомендаций по разработке организационно-управленческих моделей сетевого взаимодействия организаций	1 апреля 2024 г.	1 мая 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	методические рекомендации	РПП
28.1.5	Разработка и согласование общеобразовательных программ предметной области «Технология» с учетом специфики ресурсного оснащения организаций имеющих высокооснащенные учебно-места	1 мая 2024 г.	1 июня 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	рабочие программы	РПП
28.1.6.	Подготовка кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 мая 2024 г.	1 августа 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	программы повышения квалификации	РПП
28.1.7.	Информационно-методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских	1 сентября 2024 г.	1 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	медиа-план	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.1.8.	Проведение мониторинга образовательных организаций, на базе которых обеспечена возможность изучения предметной области «Технология»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	протокол	РРП
28.1.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Тамбовской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31 декабря 2024 г.	Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
29.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
29.1.1.	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А.	медиа-план	РРП
29.1.2.	Проведение мониторинга реализации наставничества	1 мая 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А. Малтук Е.Н.	информационно-аналитический	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.	обучающихся общеобразовательных организаций В различные формы и сопровождения вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области	-	31 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
30.	Не менее 70 % организаций Тамбовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹⁸	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
30.1.1.	Внутренний мониторинг оснащенности и достаточности собственных материально-технических и кадровых ресурсов общеобразовательных организаций	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	отчет	РРП
30.1.2.	Определение перечня возможных направлений	1 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	приказ	РРП

18 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
30.1.3.	Определение механизмов финансового обеспечения и разработка пакета документов, регламентирующих порядок и источники финансирования для реализации сетевого взаимодействия	1 марта 2020 г.	1 мая 2020 г.	Перельгина И.А.	пакет документов	РПП
30.1.4.	Разработка нормативных актов, регламентирующих порядок организации сетевого взаимодействия.	1 марта 2020 г.	1 июня 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	приказ	РПП
30.1.5.	Заключение договоров между организациями, в которых закрепляются принципы взаимодействия	1 июня 2020 г.	1 августа 2020 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	договор	РПП
30.1.6.	Реализация совместных образовательных программ, учет результатов текущего и итогового контроля успеваемости.	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	РПП
30.1.7.	Оценка эффективности реализации образовательных программ (курсов, модулей) в рамках сетевого взаимодействия	1 мая 2024 г.	1 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	информационно-аналитический отчет	РПП
30.1.	Не менее 70 % организаций Тамбовской области,	-	31 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А.	информационно-аналитический	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.	реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме				отчет	
31.	Не менее чем в 138 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6900 детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
31.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, и естественнонаучного	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А. Шешерина Г.А.	заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения обучающихся в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
	гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации программ дистанционных программ обучения обучающихся в том числе на базе сетевого партнерства					

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1.3.	Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Котельникова Т.П. Перелыгина И.А.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РНП
31.1.4.	Разработка проектно-сметной документации	1 февраля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	Сусоров С.И.	проектно-сметная документация	РП
31.1.5.	Разработка дизайн-проекта	15 марта 2024 г.	15 апреля 2024 г.	Шешерина Г.А. Панасина И.А.	дизайн-проект	РП
31.1.6.	Согласование зонирования проекта	1 марта 2024 г.	30 марта 2024 г.	Шешерина Г.А. Герасимова Л.Н.	проект зонирования	РП
31.1.7.	Разработка аукционной документации и размещение	30 марта 2024 г.	15 апреля 2024 г.	Сусоров С.И. Герасимова Л.Н.	информационный отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1.8.	закупки Произведено публичное объявление о закупке	-	5 мая 2024 г.	Даранкевич Н.В.	извещение и документация	РПП
31.1.9.	Проведение закупки и заключение контракта	25 мая 2024 г.	10 июня 2024 г.	Даранкевич Н.В.	ежедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РПП
31.1.10.	Заключение контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2024 г.	30 июня 2024 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	контракт	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1.11.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки	30 апреля 2024 г.	30 августа 2024 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупки	РРП
31.1.12.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации программ дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30 апреля 2024 г.	30 августа 2024 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет мониторинге исполнения контрактов	РРП
31.1.13.	Завершение косметических ремонтов	30 мая 2024 г.	30 сентября 2024 г.	Сусоров С.И.	акт приема выполненных работ	РРП
31.1.14.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов	1 апреля 2024 г.	1 мая 2024 г.	Шешерина Г.А. Доманова Н.В.	приказ	РРП
31.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 138 школах, расположенных в	-	31 декабря 2024 г.	Сусоров С.И.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тамбовской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ¹⁹	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Герасимова Л.Н.	информационно-аналитические отчеты	ПК
32.1.1.	Обеспечение информационно-методического сопровождения функционирования целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	1 января 2022 г.	1 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	методические рекомендации	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.1.2.	Проверение эффективности модели общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями в пилотных муниципальных образованиях Тамбовской области	1 января 2022 г.	1 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	отчет	РРП
32.1.3.	Увеличение числа муниципальных образований Тамбовской области, в которых реализуется региональная целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	1 января 2022 г.	1 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	отчет	РРП
32.1.4.	Обеспечение информационной открытости модели целевой модели вовлечения	1 января 2022 г.	1 декабря 2024 г.	Шешерина Г.А. Стегачева М.А. Маштак Е.Н.	медиа-план	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тамбовской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	-	31 декабря 2024 г.	Герасимова Л.Н.	информационно-аналитические отчеты	ПК
33.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ²⁰ (школа на 2425 мест в северной части г. Тамбова)	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Филатов А.А. Сусоров С.И.	информационно-аналитические отчеты	ПК
33.1.1.	Участие в отборе совместных заявок субъектов Российской Федерации	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Филатов А.А. Сусоров С.И.	протокол итогах	РНП

²⁰ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.1.2.	Федерации и частных организаций Получение субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по строительству школы по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования	1 января 2024 г.	20 декабря 2024 г.	Котельникова Т.П.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РНП
33.1.3.	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Филатов А.А. Сусоров С.И.	проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы	РНП
33.1.4.	Разработка концепции новой школы	1 января 2021 г.	30 июня 2021г.	Шешерина Г.А.	концепция	РПЦ
33.1.5.	Разработка дизайн-проекта школы	30 июня 2021 г.	31 декабря 2021г.	Шешерина Г.А.	дизайн-проект	РПЦ
33.1.6.	Разработка аукционной документации и размещение закупки	1 января 2022 г.	1 марта 2022г.	Филатов А.А.	информационный отчет	РПЦ
33.1.7.	Произведено публичное объявление о закупке	1 апреля 2022 г.	1 мая 2022г.	Филатов А.А.	извещение и документация	РПЦ
33.1.8.	Проведение закупки и заключение контракта на строительство	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Филатов А.А.	еженедельные отчеты исполнения	РПЦ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.1.9.	Заключение контрактов на обеспечение новой школы ресурсами (учебно-лабораторное, компьютерное, специализированное оборудование и мебель)	1 марта 2024 г.	30 мая 2024 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	конкурсных процедур и заключению контрактов	РПП
33.1.10.	Подготовлена отчетность об исполнении закупки	-	30 августа 2024 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет об исполнении закупки	РПП
33.1.11.	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами новой школы	30 марта 2024 г.	30 августа 2024 г.	Сусоров С.И. Даранкевич Н.В.	отчет о мониторинге исполнения контрактов	РПП
33.1.12.	Начало строительного-монтажных работ на объекте	1 августа 2022 г.	30 августа 2022 г.	Филатов А.А.	отчеты о ходе строительства	РНП
33.1.13.	Разработка образовательной программы	1 мая 2023г.	31 декабря 2023 г.	Шешерина Г.А.	образовательные программы	РПП
33.1.14.	Регистрация юридического лица	1 мая 2024 г.	1 июля 2024 г.	Сусоров С.И.	свидетельство	РПП
33.1.15.	Подготовка штатного расписания и формирование педагогического коллектива и комплектование школы новыми кадрами	1 января 2024 г.	1 августа 2024 г.	Доманова Н.В.	штатное расписание	РПП
33.1.16.	Завершение строительства школы	1 июля 2024 г.	20 августа 2024 г.	Филатов А.А. Сусоров С.И.	акт ввода в эксплуатацию	РНП

Мет/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.1.17.	Торжественное открытие школы	-	1 сентября 2024 г.	Филатов А.А. Котельникова Т.П. Сусоров С.И.	информационный отчет	РНП
33.1.	Построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования	-	31 августа 2024 г.	Филатов А.А. Сусоров С.И.	копия акта вводе эксплуатацию	РНП

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Тамбовской области

Тамбовская область	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля муниципальных образований Тамбовской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %									
Бондарский район	0	01.01.2018	0	-	-	1	-	-	-
Гавриловский район	0	01.01.2018	0	-	1	-	-	-	-
Жердевский район	0	01.01.2018	0	-	1	-	-	-	-
Знаменский район	0	01.01.2018	0	-	1	-	-	-	-
Инжавинский район	0	01.01.2018	0	-	-	1	-	-	-
Кирсановский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	1	-	-
Мичуринский район	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	-
Мордовский район	1	01.01.2018	0	-	-	-	-	-	-
Моршанский район	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	-
Мучкапский район	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	-
Никифоровский район	0	01.01.2018	0	-	-	1	-	-	-
Первомайский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	1	-	-
Петровский район	1	01.01.2018	0	-	-	-	-	1	-
Пичаевский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	-	-	-
Расеказовский район	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	1
Ржаксинский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	-	-	-
Сампурский район	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	-
Сосновский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	1	-	-
Староорьевский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	-	-	1
Тамбовский район	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	-
Токаревский район	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	-
Уваровский район	0	01.01.2018	0	-	-	1	-	-	-
Уметский район	0	01.01.2018	0	-	-	1	-	-	-
г. Кирсанов	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	-

г. Котовск	0	01.01.2018	0	-	-	1	-	-	-
г. Мичуринск	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	-
г. Моршанск	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	-
г. Рассказово	0	01.01.2018	0	-	-	-	-	1	-
г. Тамбов	1	01.01.2018	0	-	-	-	-	-	-
г. Уварово	0	01.01.2018	0	1	-	-	-	-	-
Количество муниципальных образований с нарастающим итогом	3	01.01.2018	0	14	17	23	27	29	30
% муниципальных образований с нарастающим итогом	10	01.01.2018	0	46	56	76	90	96	100

Наименование субъекта Российской Федерации	Значение	Базовое значение	Дата	Период реализации регионального проекта, год										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году*														
Бондарский район	0	01.01.2018					1	1	1	1	1	1	1	
Гавриловский район	0	01.01.2018				3	3	3	3	3	3	3	3	
Жердевский район	0	01.01.2018				2	3	3	4	6	6	6	6	
Знаменский район	0	01.01.2018				3	3	3	3	3	3	3	3	
Инжавинский район	0	01.01.2018					2	3	3	4	4	4	4	
Кирсановский район	0	01.01.2018					2	2	3	3	3	3	5	
Мичуринский район	0	01.01.2018				1	3	8	10	14	14	15	15	
Мордовский район	0	01.01.2018					1	2	2	3	3	3	3	
Моршанский район	0	01.01.2018					1	4	7	9	10	10	10	
Мучкапский район	0	01.01.2018					1	2	2	2	2	2	2	
Никифоровский район	0	01.01.2018						2	3	5	7	7	7	
Первомайский район	0	01.01.2018						3	3	3	4	4	4	
Петровский район	0	01.01.2018						3	3	3	4	4	5	
Пичаевский район	0	01.01.2018						5	7	8	8	8	8	
Рассказовский район	0	01.01.2018					1	5	7	8	8	8	8	
Ржаксинский район	0	01.01.2018									3	3	3	
Сампурский район	0	01.01.2018					1	3	3	3	3	3	3	

Сосновский район	0	01.01.2018						3	4	8
Староорьевский район	0	01.01.2018								3
Тамбовский район	0	01.01.2018	2	5	8	11	13	14		
Токаревский район	0	01.01.2018	1	2	2	3	3	3		
Уваровский район	0	01.01.2018			1	1	1	1	1	3
Уметский район	0	01.01.2018			1	1	1	1	1	2
г. Кирсанов	0	01.01.2018			1	1	1	1	1	1
г. Котовск	0	01.01.2018			1	1	1	1	2	2
г. Мичуринск	0	01.01.2018							3	4
г. Моршанск	0	01.01.2018			1	1	1	1	3	4
г. Рассказово	0	01.01.2018							2	2
г. Тамбов	0	01.01.2018								
г. Уварово	0	01.01.2018			1	1	1	1	1	2
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жердевская школа-интернат»	0	01.01.2018			1	1	1	1	1	1
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснозвободненская санаторная школа-интернат»	0	01.01.2018				1	1	1	1	1
Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Мичуринский лицей-интернат»	0	01.01.2018								
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова»	0	01.01.2018								
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус	0	01.01.2018								

имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмкина»																				
Итого:	0	01.01.2018	12	37	63	88	113	138												

* при определении количества созданных центров образования цифровой и гуманитарной профилей учитывались юридические лица и филиалы

Тамбовская область	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год									
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году												
Бондарский район	0	01.01.2018	0	-	-	50	50	50	50	50	50	50
Гавриловский район	0	01.01.2018	0	-	150	150	150	150	150	150	150	150
Жердевский район	0	01.01.2018	0	-	100	150	150	600	700	700	700	700
Знаменский район	0	01.01.2018	0	-	150	150	150	150	150	150	150	150
Инжавинский район	0	01.01.2018	0	-	-	100	150	150	200	200	200	200
Кирсановский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	100	100	150	150	250	250
Мичуринский район	0	01.01.2018	0	50	150	400	500	700	750	750	750	750
Мордовский район	200	01.01.2018	200	200	200	250	300	350	350	350	350	350
Моршанский район	0	01.01.2018	0	50	200	350	450	900	900	900	900	900
Мучкапский район	0	01.01.2018	0	50	100	100	100	100	100	100	100	100
Никифоровский район	0	01.01.2018	0	-	-	150	250	350	350	350	350	350
Первомайский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	150	200	200	200	200	200
Петровский район	200	01.01.2018	200	200	200	350	350	400	400	400	450	450
Пичаевский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	100	100	100	100	250	250
Расказовский район	0	01.01.2018	0	50	250	350	400	400	400	600	600	600
Ржаксинский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	-	150	150	150	400	400
Сампурский район	0	01.01.2018	0	50	150	150	150	150	150	150	150	150
Сосновский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	150	150	200	200	400	400
Староорьевский район	0	01.01.2018	0	-	-	-	-	-	-	-	150	150
Тамбовский район	0	01.01.2018	0	100	250	800	950	1050	1100	1100	1100	1100
Токаревский район	0	01.01.2018	0	50	100	100	150	150	150	150	150	150
Уваровский район	0	01.01.2018	0	-	-	50	50	50	50	50	150	150
Уметский район	0	01.01.2018	0	-	-	50	50	50	50	50	100	100

г. Кирсанов	0	01.01.2018	0	200	200	200	200	200	200	200
г. Котовск	0	01.01.2018	0	-	-	700	700	800	800	800
г. Мичуринск	0	01.01.2018	0	-	1000	1200	1300	1500	1500	1500
г. Моршанск	0	01.01.2018	0	100	100	100	100	300	400	400
г. Рассказово	0	01.01.2018	0	-	-	-	-	400	400	400
г. Тамбов	1500	01.01.2018	1500	1500	1600	2000	2400	2500	2500	2500
г. Уварово	0	01.01.2018	0	100	100	100	100	100	200	200
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жердевская школа-интернат»	0	01.01.2018	0	50	50	50	50	50	50	50
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноявободненская санаторная школа-интернат»	0	01.01.2018	0	-	50	50	50	50	50	50
Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Мичуринский лицей-интернат»	0	01.01.2018	0	-	-	50	50	50	50	50
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова»	0	01.01.2018	0	-	-	50	50	50	50	50
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Д.С. Дёмкина»	0	01.01.2018	0	-	-	50	50	50	50	50
Итого:	1900	01.01.2018	1900	2750	5100	8250	10350	12750	14300	14300

г. Уварово	0	01.01.2018	0	-	-	-	-	-	-
Итого:	0	01.01.2018	0	-	-	250	250	250	250

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Тамбовской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований Тамбовской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$	0	Отчет <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i> в рамках реализации регионального проекта	Орган исполнительной власти <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i> , реализующий государственную	По Российской Федерации	1 раз в год	
где: X – число муниципальных образований <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i> , в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области							

«Технология» и других предметных областей; У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/			политику в области образования, муниципальные образования /наименование субъекта Российской Федерации/			
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году						
2. $F_{\text{итб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ где: Z _i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/; У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/	0	Отчет /наименование субъекта Российской Федерации/ о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти /наименование субъекта Российской Федерации/, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования /наименование субъекта Российской Федерации/	По Российской Федерации	1 раз в год	

<i>Федерации/</i>							
Численность обучающихся, охваченных реализацией основных и дополнительных общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{итб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ <p>где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/;</p> Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/	0	Отчет /наименование субъекта Российской Федерации/ о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти /наименование субъекта Российской Федерации/, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования /наименование субъекта Российской Федерации/	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{итб2}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках </p>	0	Отчет /наименование субъекта Российской Федерации/ о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти /наименование субъекта Российской Федерации/, реализующий государственную	По Российской Федерации	1 раз в год	

<p>городского типа в i-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/;</p> <p>Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p>			<p>политику в области образования, муниципальные образования /наименование субъекта Российской Федерации/</p>			
<p>Доля муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %</p>						
<p>5</p> $F_{\text{мт62}} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где:</p> $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$ <p>O_i – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/;</p> <p>Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p>		<p>форма федерального статистического наблюдения № 00 - 1</p>	<p>Орган исполнительной власти /наименование субъекта Российской Федерации/, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования /наименование субъекта Российской Федерации/</p>	<p>По Российской Федерации</p>	<p>1 раз в год</p>	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		418,3	386,4	9,7	814,4
1.1.1.	Федеральный бюджет	033 0702 012 E1 55200	380,3	351,3	0	731,6
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области	033 0702 012 E1 55200	380,3	351,3	0	731,6
1.1.2.	Бюджет Тамбовской области	033 0702 012 E1 55200	37,6	34,7	9,4	81,7
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области	033 0702 012 E1 55200	37,6	34,7	9,4	81,7
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тамбовской области	XXX 0702 XXX E1 55200	0,4	0,4	0	0,8
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области		0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0,3	0,3

1.2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			2,0	151,2	284,2	437,4
1.2.1.	Федеральный бюджет	033 0702 012 E1 52300		0	148,0	143,7	291,7
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области	033 0702 012 E1 52300		0	148,0	143,7	291,7
1.2.2.	Бюджет Тамбовской области	033 0702 012 E1 52300		2,0	3,0	140,3	145,3
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области	033 0702 012 E1 52300		0	3,0	140,3	143,3
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тамбовской области	XXX 0702 XXX E1 52300		0	0,2	0,2	0,4
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области			0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	-		0	0	0	0
1.3.	В каждом муниципальном образовании Тамбовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-метод. в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных			48,0	159,4	253,6	461,0

	<p>организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</p> <p>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</p> <p>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;</p> <p>- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении</p>					
1.3.1.	Федеральный бюджет	003 0702 012 E1 51690	19,3	40,2	41,8	101,3
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные</i>	003 0702 012 E1 51690	17,7	40,2	41,8	99,7

	<i>трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области</i>							
1.3.2.	Бюджет Тамбовской области	003 0702 012 E1 51690 003 0702 014 E1 11690 003 0702 014 01 16460	26,9	113,4	201,6	341,9		
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области</i>	XXX 0702 XXX E1 51690 XXX 0702 XXX N 6300	24,7	113,4	201,6	339,7		
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тамбовской области		1,8	5,8	10,2	17,8		
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области</i>		0	0	0	0		
1.3.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0		
1.4.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;		34,9	62,4	72,7	170,0		
1.4.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области							
1.4.1.1.	Федеральный бюджет	003 0702 014 E1 51870	10,7	3,6	3,6	17,9		
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные</i>		0	3,6	3,6	7,2		

	трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области						
1.4.2.	Бюджет Тамбовской области	003 0702 014 E1 51870 003 0702 014 E1 11870 003 0702 014 01 16460	24,2	58,8	69,1	152,1	
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области		0	0	0	0	
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тамбовской области		0	0	0	0	
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области		0	0	0	0	
1.4.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	
1.5.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тамбовской области проведена оценка качества общего образования на основе практики межкультурных исследований качества подготовки обучающихся		0,4	0,4	0,4	1,2	
1.5.1.	Федеральный бюджет						
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименованием)						
1.5.2.	Бюджет Тамбовской области	003 0709 0120216350 244	0,4	0,4	0,4	1,2	
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименованием)						

1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тамбовской области					
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области					
1.5.4.	внебюджетные источники					
Всего по региональному проекту, в том числе:						
Федеральный бюджет						
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области	410,3	543,1	189,1		1 142,5
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области	398,0	543,1	189,1		1 130,2
	Бюджет Тамбовской области	91,1	210,3	420,8		722,2
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области	62,3	151,1	351,3		564,7
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тамбовской области	2,2	6,4	10,4		19,0
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области					
	внебюджетные источники	0	0	0,3		0,3

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованияам Тамбовской области*

	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>город Котовск</i>						
региональный бюджет	38,0	35,1				73,1
<i>из них межбюджетные трансферты городу Котовску</i>	38,0	35,1				73,1
консолидированный бюджет города Котовска	0,4	0,4				0,8
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области</i>	0	0				0
<i>Итого по городу Котовску</i>	38,4	35,5				73,9
<i>Мичуринский район</i>						
региональный бюджет	2,24					2,24
<i>из них межбюджетные трансферты Мичуринскому району</i>	2,24					2,24
консолидированный бюджет Мичуринского района	0,16					0,16
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области</i>						
<i>Итого по Мичуринскому району</i>	2,4					2,4
<i>Моршанский район</i>						
региональный бюджет	2,24					2,24
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	2,24					2,24
<i>бюджету Моршанского района</i>	2,24					2,24
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2,24					2,24

региональный бюджет	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. руб.)
из них межбюджетные трансферты бюджету Самарского района	2,24						2,24
консолидированный бюджет Самарского района	0,16						0,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области							
Итого по Самарскому району	2,4						2,4
<i>Тамбовский район</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
региональный бюджет	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. руб.)
из них межбюджетные трансферты бюджету Тамбовского района	4,49						4,49
консолидированный бюджет Тамбовского района	0,33						0,33
из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области							
Итого по Тамбовскому району	4,82						4,82
<i>Токаревский район</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
региональный бюджет	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. руб.)
из них межбюджетные трансферты бюджету Токаревского района	2,24						2,24
консолидированный бюджет Токаревского района	0,16						0,16
из них межбюджетные							

трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области									2,4
Итого по Токаревскому району	2,4								2,4
Город Кирсанов	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			Всего (млн. руб.)
	2,24								2,24
	из них межбюджетные трансферты бюджету города Кирсанова	2,24							2,24
	консолидированный бюджет города Кирсанова	0,16							0,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области									
Итого по городу Кирсанову	2,4								2,4
Город Моршанск	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			Всего (млн. руб.)
	2,29								2,29
	из них межбюджетные трансферты бюджету города Моршанска	2,29							2,24
	консолидированный бюджет города Моршанска	0,19							0,19
из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области									
Итого по городу Моршанску	2,48								2,48
Город Уварово	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			Всего (млн. руб.)
	2,24								2,24
	региональный бюджет	2,24							2,24
	из них межбюджетные	2,24							2,24

<i>трансферты бюджету города Уварово</i>								
консолидированный бюджет города Уварово	0,16							0,16
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Тамбовской области</i>								
Итого по городу Уварово	2,4							2,4


* Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

Заместитель главы администрации области,
председатель проектного комитета
по реализации на территории Тамбовской области
национального проекта
«Образование»




Н.Е. Астафьева


Директор правового департамента
аппарата главы администрации области


А.В. Турецких
« _____ » _____
2018


Заместитель главы
администрации области, начальник
финансового управления области


Д.И. Зубков
« _____ » _____
2018

Начальник управления экономической
политики администрации области


С.П. Юхачев
« _____ » _____
2018

Начальник управления
образования и науки области


Т.П. Котельникова
« _____ » _____
2018

