Администрация Ржаксинского района
Тамбовской области
Отдел образования администрации
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

20.12.2022 р.п.Ржакса № 200/1

Об утверждении плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей в Ржаксинском районе в 2023 году

В рамках реализации мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом министерства образования и науки Тамбовской области от 14.12.2022 № 3328 «Об утверждении плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей в Тамбовской области в 2023 году», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график создания новых мест дополнительного образования детей в Ржаксинском районе в 2023 году согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника отдела образования
администрации района Н.В.Сарычева

Н.В.Сарычева
84755525140

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации Ржаксинского района
от 20 декабря 2022 года № 200

План-график создания новых мест дополнительного образования детей в Ржаксинском районе в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата окончания	Результат	Ответственный за исполнение
1	Согласование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень	01.10.2022	10.11.2022	Письмо-согласование в Региональным модельным центром дополнительного образования детей	Отдел образования администрации района
2	Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ, планируемых к реализации с 01.09.2023 г. на вновь созданных местах	01.10.2022	10.11.2022	Письмо-согласование в Региональным модельным центром дополнительного образования детей	Отдел образования администрации района
3	Утверждение должностного лица, ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей		21.12.2022	Приказ отдела образования администрации района	Отдел образования администрации района
4	Утверждение план-графика создания новых мест дополнительного образования детей		20.12.2022	Приказ отдела образования администрации района	Отдел образования администрации района
5	Направление проекта перечня средств		15.10.2022	Письмо	Отдел образования

	обучения и воспитания для создания новых мест, информации о дополнительной общеразвивающей программе, для реализации которой составлен указанный перечень, в целях получения заключения от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования				администрации района
6	Утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест		25.12.2022	Приказ Министерства образования и науки Тамбовской области	Отдел образования администрации района
7	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест		25.12.2022	Извещения о проведении закупок	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева»
8	Представление информации об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Тамбовской области на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых места по направлениям расходов		25.12.2022	Письмо	Отдел образования администрации района
9	Формирование и утверждение медиаплана по освещению мероприятий		08.12.2022	Приказ отдела образования администрации района	Отдел образования администрации района
10	Проведение самообследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах	01.03.2023	10.03.2023	Приказ отдела образования администрации района	Отдел образования администрации района

	дополнительного образования детей в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка				
11	Заключение контрактов (договоров, соглашений) по итогам проведенных закупок	25.11.2022	01.04.2023	Контракты, договоры, соглашения	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева»
12	Проведение ремонтных работ, брендирование помещений	01.04.2023	01.08.2023	Завершены ремонтные работы, осуществлено брендирование помещений	Отдел образования администрации района, филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка
13	Осуществление подбора кадров и заключение трудовых отношений		01.08.2023	Договоры	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка
14	Закупка, доставка и установка оборудование и средства обучения	25.11.2022	10.08.2023	Товарные накладные, акты приемки работ (реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания)	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка
15	Проведение фотомониторинга работы по	01.08.2023	10.08.2023	По форме,	Отдел образования

	приведению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»			установленной Федеральным оператором	администрации района, филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка
16	Повышена квалификация (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	01.10.2022	15.08.2023	Удостоверения о повышении квалификации	Отдел образования администрации района, филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка
17	Размещены дополнительные общеразвивающие программы на портале «Программный навигатор дополнительного образования Тамбовской области»	01.08.2023	15.08.2023	Аналитическая справка Регионального модельного центра дополнительного образования детей	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева»
18	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования		20.08.2023	Лицензии	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева»
19	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах (зачисление детей посредством программного навигатора дополнительного образования детей)	01.06.2023	30.08.2023	Локальные акты организаций	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка
20	Торжественно открыты новые мест		01.08.2023	Публикации в СМИ, интернет-ресурсах,	Отдел образования администрации

				видеосюжеты	района, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка
21	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения		20.12.2023, далее ежегодно	По форме, установленной Федеральным оператором	Отдел образования администрации района