Администрация Ржаксинского района
Тамбовской области
Отдел образования администрации
Ржаксинского района Тамбовской области

# ПРИКАЗ

21.12.2022 р.п.Ржакса № 201

Об утверждении Комплекса мер (дорожная карта) по созданию новых мест в филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Г.А.Пономарева» в селе Каменка для реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности в 2023 году

В рамках реализации мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом министерства образования и науки Тамбовской области от 14.12.2022 № 3329 «Об утверждении Комплекса мер (дорожная карта) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году», ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ) «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Г.А.Пономарева» в селе Каменка (далее – «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка) для реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности в 2023 году (приложение).

2.Назначить ответственным за создание новых мест в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка для реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности Сарычеву Н.В., главного специалиста отдела образования администрации района.

3.Главному специалисту отдела образования администрации района (Сарычева):

3.1. организовать, в соответствии с комплексом мер (дорожной картой), работу по созданию новых мест в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2

им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка для реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности;

3.2. обеспечить разработку и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих создание новых мест в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка для реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности;

3.3. обеспечить информационное сопровождение мероприятий по созданию новых мест в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка для реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности, в том числе с привлечением средств массовой информации, с использованием брендбука национального проекта «Образование».

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника отдела образования Н.В.Сарычева

Н.В.Сарычева

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации Ржаксинского района
от 21 декабря 2022 года № 201

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест
в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка
для реализации дополнительной общеразвивающей программы
художественной направленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Согласование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительной общеразвивающей программе, для реализации которой составлен указанный перечень | Отдел образования администрации района | Письмо-согласование в Региональный модельный центр дополнительного образования детей | 10 ноября 2022 г. |
| 2 | Экспертиза дополнительной общеразвивающей программы, планируемой к реализации с 01.09.2023 г. на вновь созданных местах | Отдел образования администрации района | Письмо-согласование в Региональный модельный центр дополнительного образования детей | 10 ноября 2022 г. |
| 3 | Утверждено должностное лицо, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей | Отдел образования администрации района | Приказ отдела образования администрации района | 21 декабря 2022 г. |
| 4 | Утвержден план-график создания новых мест дополнительного образования детей | Отдел образования администрации района | Приказ отдела образования администрации района | 20 декабря 2022 г. |
| 5 | Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительной общеразвивающей программе, для реализации которой составлен указанный перечень, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования | Отдел образования администрации района | По форме | 15 октября 2022 г. |
| 6 | Утвержден перечень средств обучения и воспитания для | Отдел образования администрации | Приказ Министерства | 25 декабря 2022 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | создания новых мест | района | образования и науки Тамбовской области | |
| 7 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест | МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» | Извещения о проведении закупок | 25 декабря 2022 г. |
| 8 | Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Тамбовской области на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительной общеобразовательной программы на созданных новых местах по направлениям расходов | Отдел образования администрации района | Письмо Министерства образования и науки Тамбовской области | 25 декабря 2022 г. |
| 9 | Формирование и утверждение медиаплана по освещению мероприятия | Отдел образования администрации района | Приказ отдела образования администрации района | 08 декабря 2022 г. |
| 10 | Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности на новых местах дополнительного образования детей в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка | Отдел образования администрации района | Приказ отдела образования администрации района | 10 марта 2023 г. |
| 11 | Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок | МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» | Контракты, договоры, соглашения | 01 апреля 2023 г. |
| 12 | Проведение ремонтных работ, брендирование помещений | Отдел образования администрации района, филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка | Завершены ремонтные работы, осуществлено брендирование помещений | 01 августа 2023 г. |
| 13 | Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения | МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ | Договоры | 01 августа 2023 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка | | |
| 14 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка | Товарные накладные, акты приемки работ (реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания) | 10 августа 2023 г. |
| 15 | Проведен фото мониторинг работы по приведению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование» | Отдел образования администрации района, филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка | По форме | 15 августа 2023 г. |
| 16 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемых новых местах | Отдел образования администрации района, филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка | Удостоверения о повышении квалификации | В течение срока реализации мероприятий |
| 17 | Размещение дополнительных общеразвивающих программ на портале «Программный навигатор дополнительного образования Тамбовской области» | Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» | Аналитическая справка Регионального модельного центра дополнительного образования детей | 15 августа 2023 г. |
| 18 | Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования | МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» | Лицензии | 20 августа 2023 г. |
| 19 | Завершен набор детей, обучающихся по образовательной программе на новых местах (зачисление детей посредством программного навигатора дополнительного образования детей) | МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка | Локальные акты организаций | 30 августа 2023 г. |
| 20 | Торжественное открытие новых | Отдел образования | Публикации в | 01 сентября |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | мест | администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка | СМИ, интернет-ресурсах, видеосюжеты | 2023 г. |
| 21 | Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения | Отдел образования администрации района | По форме | 20 декабря 2023 г., далее ежегодно |