

Российская Федерация  
Отдел образования администрации  
Ржаксинского района Тамбовской области

**ПРИКАЗ**

«8 » сентября 2016г

р.п.Ржакса

№ 90/2

Об утверждении комплекса мер, необходимого для реализации Плана мероприятий (дорожной карты) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году»

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 08.09.2016 № 2524 «Об утверждении комплекса мер, необходимых для реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Тамбовской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утвержденного постановлением администрации Тамбовской области от 12.05.2014 № 521 в 2017 году», приказом отдела образования администрации района от 15.08. 2016 № 81 «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, необходимый для реализации Плана мероприятий (дорожной карты) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста отдела образования администрации района О.В. Кузьмину.

Начальник отдела образования

М.Н. Шаронина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу отдела образования  
администрации района  
от 08.09.2016 № 90/2

Комплекс мер  
для реализации Плана мероприятий (дорожной карты) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году»

№ п/п	Наименование деятельности	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным предметам в дополнительные сентябрьские сроки: сбор заявления на участие в ГИА-11 доставка участника до ППЭ сопровождение участника до ППЭ медработником	Сентябрь 2016	Отдел образования администрации района (далее ОО), общеобразовательные учреждения (далее- ОУ)
2	Проведение классных часов, родительских собраний по вопросам ГИА	В течение года	ОО ОУ
3	Участие учителей предметников в областных семинарах, проводимых ТОИПКРО	В течение года	ОУ
4	Проведение методических семинаров по учебным предметам	В течение года	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» (далее- ИМЦ)
5	Сбор заявлений на участие в ГИА-9, ГИА-11, согласий на обработку персональных данных,		Ноябрь- декабрь

	Заявлений на итоговое сочинение (изложение)		не позднее, чем за две недели до дня проведения итогового сочинения (изложения)
6	Обновление официального сайта общеобразовательных учреждений, отдела образования	В течение года	ОО ОУ
7	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА	В течение года	ОО
8	Проведение итогового сочинения (изложения)	7 декабря 2016	ОУ
9	Проведение совещания с директорами базовых школ по подготовке итогового сочинения (изложения)	до 15 ноября 2016г	ОО
10	Проведение совещания у заместителя главы администрации района по проведению ГИА	до 25 апреля	ОО
11	Реализация Комплекса мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов	В течение года	ИМЦ ОУ
12	Проведение единого методического дня по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	16 мая	ОУ
13	Отбор граждан, привлекаемых в качестве общественного наблюдения за	Март- Апрель	ОО ОУ

	проведением ГИА		
14	Организация взаимодействия с общественными наблюдателями в период проведения ГИА	Май-июнь	ОУ Руководители ППЭ
14	Подготовка технического оснащения ППЭ для проведения ГИА-9: ноутбуки для видеонаблюдения в аудиториях (оснащение 100% ППЭ ОГЭ средствами офлайн наблюдения)	Май – июнь	ОУ
15	Подготовка ППЭ к проведению ГИА (Акт готовности ППЭ)	за день до проведения экзаменов	ОУ Руководитель ППЭ
16	Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов	до 25 мая	ОО
17	Организация приема и передачи апелляций	Согласно графика подачи апелляций	ОУ