


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Тамбовской области


А.В. Никитин

« 10 » февраля 2018 г.

П А С П О Р Т
Регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1. Основные положения

		Образование	
Наименование национального проекта			
Краткое наименование регионального проекта	«Молодые профессионалы»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Н.Е. Астафьева - заместитель главы администрации Тамбовской области		
Руководители регионального проекта	Т.П. Котельникова – начальник управления образования и науки Тамбовской области		
Администратор регионального проекта	Л.А. Голубева – заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области		
Связь с государственными программами Тамбовской области	Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 28.12.2012 № 1677).		
	Государственная программа Тамбовской области «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 18.07.2013 №766		
	Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2013 № 1057).		
	Государственная программа Тамбовской области «Доступная среда» (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 30.03.2016 № 322).		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.
 Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путем оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	0	1	1	1	1	1	
2.	Число мастеровских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	5	10	20	30	40	50	
3.	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:										
3.1.	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая	Дополнительный	4	1 июня 2018 г.	8	20	28	36	44	52	

	аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент																	
3.2.	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	Дополнительный	0,4	1 сентября 2018 г.	5	6	8	13	18	25								

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	Модернизация среднего профессионального образования		
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ		
1.1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31 сентября 2019г.	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 2024 году, увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ государственную итоговую аттестацию и проходящих государственного образовательного экзамена в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 % студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в соответствии с обновленным списком специальностей
	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного	31 сентября 2020г.	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	<p>экзамена</p> <p>Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p>	31 сентября 2021г.	
	<p>Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p>	31 сентября 2022	
	<p>Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p>	31 сентября 2023г.	
	<p>Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p>	31 сентября 2024г.	
1.2.	<p>Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным</p>	31 декабря 2024г.	<p>Создан Центр опережающей профессиональной подготовки как подразделение профессиональной образовательной</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	оборудованием ¹		<p>организации, реализующей дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации). Центр предоставляет возможность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. <p>К концу 2024 года в Тамбовской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по

¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1.3.	В Тамбовской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	31 декабря 2020 г.	<p>Характеристика результата</p> <p>профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;</p> <p>- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;</p> <p>- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования.</p> <p>Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров.</p> <p>Это позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. <p>Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1.4.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в колледжальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	31 декабря 2021 г.	<p>Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в колледжальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.
1.5.	В Тамбовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	31 декабря 2023г.	<p>Внедренные к концу 2023 года в Тамбовской области программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1.6.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в различных формы Тамбовской области, вовлечены в различные формы наставничества	31 декабря 2024 г.	<p>Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.7.	В 52 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	31 декабря 2021 г.	<p>К концу 2024 года в 52% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1.8.	Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 120 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31 декабря 2024 г.	<p>специальностям;</p> <p>- внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.</p> <p>К концу 2024 года не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предпринятых-партнерах, а также не менее 120 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; <p>международном уровне;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.
1.9.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Тамбовской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиях органов управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	31 декабря 2024 г.	<p>Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиях органов управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
			профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ	Модернизация среднего профессионального образования							
1.1.		Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	0,0	116,5	149,1	168,6	188,1	207,6	829,9
1.1.1.		Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	0,0	100,0*	100,0*	100,0*	100,0*	100,0*	500,0
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	15,5*	48,1*	67,6*	87,1*	106,6*	324,9
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	15,5	48,1	67,6	87,1	106,6	324,9
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
1.2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки	0,0	94,0	17,0	17,0	17,1	17,1	162,2
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	0,0	60,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	22,0**	13,7**	13,7**	13,8**	13,8**	77,0
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	22,0	13,7	13,7	13,8	13,8	77,0
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.2.4.	внебюджетные источники	0,0	12,0	3,3	3,3	3,3	3,3	25,2

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	В Тамбовской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегияльных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Тамбовской области</i> , вовлечены в различные формы наставничества							
1.3.		0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)							
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
1.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в колледжальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ;							
	В Тамбовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев							
1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)							
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21,0***	21,0***	21,0***	21,0***	21,0***	21,0***	126,0
1.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	126,0
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.4.4.	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Всего по региональному проекту, в том числе:	21,0	231,8	187,2	206,7	226,3	245,8	1118,8	
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	0,0	160,0	100,0	100,0	100,0	100,0	560,0	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21,0	58,8	82,9	102,4	122,0	141,5	528,6	
	бюджет субъекта Российской Федерации	21,0	58,8	82,9	102,4	122,0	141,5	528,6	
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
	внебюджетные источники	0,0	13,0	4,3	4,3	4,3	4,3	30,2	

* Реализация данного мероприятия запланирована в 2020 - 2023 гг. в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета будет скорректирован.

**Реализация данного мероприятия запланирована на 2020 год в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета будет скорректирован.

*** По мере реализации мероприятия объем средств регионального бюджета будет скорректирован.

5. Участники регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Котельникова Т.П.	начальник управления образования и науки Тамбовской области	Астафьева Н.Е., заместитель главы администрации области	15,0
2.	Администратор регионального проекта	Голубева Л.А.	заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	20,0
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Гужва О.Г.	зам.начальника отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	15,0,0
Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающихся организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Голубева Л.А.	Заместитель начальника управления образования и науки области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	15,0
5.	Участник регионального проекта	Стегачева М.А.	Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	5,0
6.	Участник регионального проекта	Черникова Е.В.	Ведущий специалист – эксперт отдела профессионального образования и науки управления образования и науки	Стегачева М.А., начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	15,0

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта		науки Тамбовской области Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Котельникова Т. П., начальник управления образования и науки области	10,0
Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Голубева Л. А.	заместитель начальника управления образования и науки области	Астафьева Н. Г., заместитель главы администрации области	10,0
9.	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Котельникова Т. П., начальник управления образования и науки области	10,0
10.	Участник регионального проекта	Гужва О. Г.	заместитель начальника отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	Стегачева М. А., начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	10,0
11.	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т. П., начальник управления образования и науки области	5,0
Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Голубева Л.А.	заместитель начальника управления образования и науки области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	10,0
13.	Участник регионального проекта	Е.А. Швайбович	главный специалист отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	Стегачева М.А. начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	10
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Голубева Л.А.	заместитель начальника управления образования и науки области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	10,0
15.	Участник регионального проекта	О.Г. Гужва	заместитель начальника отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	Стегачева М.А. начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	15
Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Голубева Л.А.	заместитель начальника управления образования и науки области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	10
17.	Участник регионального проекта	Стегачева М.А.	начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	Стегачева М.А. начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	10
18.	Участник регионального проекта	О.Г. Гужва	заместитель начальника отдела профессионального	Стегачева М.А. начальник отдела профессионального	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	образования и науки управления образования и науки области	
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Голубева Л.А.	заместитель начальника управления образования и науки области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	10,0
20.	Участник регионального проекта	Швайбович Е.А.	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	Стегачева М.А., начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	15,0
Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Голубева Л.А.	заместитель начальника управления образования и науки области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	15,0
22.	Участник регионального проекта	Шешерина Г.А.	ректор ТОИПКРО	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	10,0
Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегияльных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Голубева Л.А.	заместитель начальника управления образования и науки области	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	15,0
24.	Участник регионального проекта	Стегачева М.А.	начальник отдела профессионального образования и науки	Котельникова Т.П., начальник управления образования и науки области	10,0

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	О.Г. Гужва	заместитель начальника отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	Стегачева М.А. начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки области	10,0

6. План мероприятий
по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Модернизация среднего профессионального образования						
1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Голубева Л.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1.	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Стегачева М.А.	Организационная модель проведения демонстрационного экзамена	РНП
1.1.2.	Согласование кандидатур	1 января	28 апреля 2019 г.	Черникова Е.В.	Приказы профессиональных	РПГ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.3.	экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных Экзаменационных комиссий Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Сертификат экспертов демонстрационного экзамена Ворлдскиллс	ПО
1.1.4.	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	М.А. Стетачева Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Инфраструктурный лист, утвержденный у менеджера Ворлдскиллс	ПО
1.1.5.	Мониторинг качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	1 сентября 2019 г.	1 октября 2019 г.	Е.В. Черникова	Аналитический отчет	РПЦ
1.1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	.	31 декабря 2019 г.	Д.А. Голубева	Информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2	образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
2	Создано не менее 5мастерских, оснащенных современным оборудованием(1)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Т.Котельникова	Отчет управления образования и науки Тамбовской области об исполнении условий соглашений	ПК
2.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

Мел/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	1 марта 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования по предоставлению субсидии	РПП
2.1.3.	Закупка оборудования и оснащение мастерских	1 мая 2019 г.	1 августа 2019	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	План-график закупок	РПП
2.1.4.	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной	1 июля 2019г.	1 августа 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	Документы о повышении квалификации	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.5.	подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских			образовательным программам среднего профессионального образования		
2.1.5.	Разработка и согласование с работодателями дополнительных образовательных программ для взрослых, программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров, профессиональной ориентации школьников, реализуемых на базе мастерских	1 июля 2019	1 августа 2019	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Программы проведения обучения, согласованные с работодателем	ПО
2.1.6..	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования мастерских	1 ноября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	М.А.Стегачева Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договоры с образовательными организациями, предприятиями	ПО
2.1.7.	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	1 июня 2019	1 июля 2019	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Отчет об итогах проведения демонстрационного экзамена	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель образования	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	Не менее 5 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2019	Л.А.Голубева	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашения	ПК
3.	В Тамбовской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Л.А.Голубева	Информационно-аналитический отчет	РНП
3.1.2.	Разработка нормативной базы внедрения и функционирования наставничества	1 июля 2020г.	1 августа 2020 г.	Е.А.Швайбович	Типовые 3 –х сторонние договоры профессиональных образовательных организаций, производственных организаций и наставников; Положение о наставничестве как для профессиональных образовательных организаций, так и для производственных организаций, Инструкция по сопровождению наставничества	РПП
3.1.3	Организация курсов повышения квалификации наставников на базе	1 июля 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Е.А.Швайбович	Сертификат слушателей курсов	ПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки профессиональных образовательных организаций	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.4.	Мониторинг внедрения наставничества в системе среднего профессионального образования	1 июля 2020г.	1 декабря 2020 г.	Е.А.Швайбович	Ежеквартальные отчеты о ходе внедрения методологии наставничества в системе среднего профессионального образования	ПО
3.1.5.	Освещение внедрения методологии наставничества в СМИ	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Е.А.Швайбович	Информационные материалы, размещенные на открытых общедоступных ресурсах, публикации в региональных и муниципальных СМИ	ПО
3.1.	В Тамбовской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков		31 декабря 2020 г.	Л.А.Глубева	информационно-аналитический отчет	ПК
4.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	М.А.Стегачева,	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1.	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	Стегачева М.А.	Организационная модель проведения демонстрационного экзамена	РНП
4.1.2.	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных Экзаменационных комиссий	1 января 2020 г.	28 апреля 2019 г.	Черникова Е.В.	Приказы профессиональных образовательных организаций о включении в состав государственных экзаменационных комиссий экспертов Ворлдскиллс	РПП
4.1.3	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Сертификат экспертов демонстрационного экзамена Ворлдскиллс	ПО
4.1.4	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	М.А. Стегачева Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Инфраструктурный лист, утвержденный у менеджера Ворлдскиллс	ПО
4.1.5	Мониторинг качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного	1 сентября 2020 г.	1 октября 2020 г.	Е.В. Черникова	Аналитический отчет	РПП

Мер/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2020 г.	Л.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК
5.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 10 мастерских, оснащенных современным оборудованием ²	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Котельникова Т.П.	информационно-аналитический отчет	ПК
5.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Т.П. Котельникова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ПК

² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.2	Закупка оборудования для центра опережающей профессиональной подготовки	1 апреля 2020 г.	3 октября 2020г.	О.Г.Гужва Е.В.Колонтаева	Перечень оборудования, план-график закупок, поставщик	ПО
5.1.3.	Повышение квалификации, стажировка работников Центра опережающей профессиональной подготовки	1 апреля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	О.Г.Гужва	Отчет: план-график повышения квалификации, перечень мероприятий для стажировок	ПО
5.1.4.	Разработаны и согласованы с работодателями дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе центра опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2020 г.	1 сентября 2020 г.	О.Г.Гужва	Программы проведения обучения, согласованные с работодателем	ПО
5.1.5.	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020г.	Голубева Л.А. Гужва О.Г.	Договоры с образовательными организациями, предприятиями	ПО
5.1.6.	Обеспечение информационной открытости деятельности центра опережающей профессиональной подготовки	1 января 2020 г.	31 декабря 2020г.	Гужва О.Г.	Информационные материалы, размещенные на открытых общедоступных ресурсах, публикации в региональных и муниципальных СМИ	ПО
5.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2020 г.	Т.П.Котельникова	Отчет управления образования и науки Тамбовской области	ПК
5.2.1.	Подготовка и предоставление	1 октября	30 декабря	Руководители	Заявки организаций.	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.2.2	<p>организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских</p>	Начало 2019 г.	Окончание 2019 г.	<p>организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования</p>	<p>осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования</p>	РНП
5.2.3	<p>Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских</p>	Начало 1 мая 2020г.	Окончание 1 августа 2020	<p>Руководители организаций,</p>	<p>Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образованию предоставляющим субсидии</p>	РНП
5.2.3	<p>Закупка оборудования и оснащение мастерских</p>	Начало 1 мая 2020г.	Окончание 1 августа 2020	<p>Руководители организаций,</p>	<p>План-график закупок</p>	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.2.4.	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	1 июля 2020г.	1 августа 2020 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Документы о повышении квалификации	РРП
5.2.5.	Разработка и согласование с работодателями дополнительных образовательных программ для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	1 июля 2020	1 августа 2020	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Программы проведения обучения, согласованные с работодателем	РРП
5.2.6.	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования	1 ноября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	М.А.Стегачева	Договоры с образовательными организациями, предприятиями	ПО
5.2.7.	Проведение демонстрационного	1 июня	1 июля 2020	Руководители	Отчет об итогах проведения	ПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	экзамена по стандартам Ворлдскиллс	20209		организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	демонстрационного экзамена	
5.2.	Не менее 10 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2020 г.	Л.А.Голубева	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашения	ПК
6.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегияльных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Л.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК
6.1.1.	В коллегияльные органы управления профессиональной	1 мая 2021 г.	1 ноября 2021	О.Г.Гужва	Состав коллегияльного органа управления профессиональной	РНПТ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.2.	Актуализированы локальные акты профессиональных образовательных организаций с учетом внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями			О.Г.Гужва	Локальные акты	ПО
6.1.3.	Овещение в СМИ внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	О.Г.Гужва	Информационные материалы, размещенные на открытых общедоступных ресурсах, публикации в региональных и муниципальных СМИ	ПО
6.1.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегияльных органах управления профессиональной образовательной организацией и		31 декабря 2021 г.	Л.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участие в обновлении образовательных программ					
7.	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Л.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК
7.1.1.	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Стегачева М.А.	Организационная модель проведения демонстрационного экзамена	РНП
7.1.2.	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных Экзаменационных комиссий	1 января 2021 г.	1 февраля 2021 г.	Черникова Е.В.	Приказы профессиональных образовательных организаций о включении в состав государственных экзаменационных комиссий экспертов Ворлдскиллс	РПГ
7.1.3	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Сертификат экспертов демонстрационного экзамена Ворлдскиллс	ПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.4.	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021г.	М.А. Стегачева Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Инфраструктурный лист, утвержденный у менеджера Ворлдскиллс	ПО
7.1.5	Мониторинг качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	1 сентября 2021 г.	1 октября 2021г.	Е.В. Черникова	Аналитический отчет	РПГ
7.1.	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2021 г.	Д.А. Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 20 мастерских, оснащенных современным оборудованием ³	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Д.А.Голубева.	информационно-аналитический отчет	ПК
8.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
8.1.2.	Заключение соглашений с	1 января	28 февраля	Руководители	Соглашения с организациями.	РНП

³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему направлению, количеству созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.3.	технической базой мастерских Закупка оборудования и оснащение мастерских	1 мая 2021 г.	1 августа 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	План-график закупок	РНП
8.1.4.	повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Документы о повышении квалификации	РРП
	организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	2021 г.	2021 г.	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования по предоставлению субсидии	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.5.	Разработка и согласование с работодателями дополнительных образовательных программ для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, профессиональной ориентации школьников, реализуемых на базе мастерских	1 июля 2021 г.	1 августа 2021г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Программы проведения обучения, согласованные с работодателем	РРП
8.1.6.	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования	1 ноября 2021г.	31 декабря 2021 г.	М.А.Стегачева	Договоры с образовательными организациями, предприятиями	ПО
8.1.7.	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	1 июня 2021 г.	1 июля 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Отчет об итогах проведения демонстрационного экзамена	ПО
8.1.	Не менее 20 мастерских оснащены современной материально-технической базой		31 декабря 2021 г.	Л.А.Голубева		ПК
9	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Л.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования на территории Тамбовской области, проходят аггестацино с использованием механизма демонстрационного экзамена					
9.1.1.	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	1 января 2022 г.	1 февраля 2022 г.	Стегачева М.А.	Организационная модель проведения демонстрационного экзамена	РНП
9.1.2.	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных Экзаменационных комиссий	1 января 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Черникова Е.В.	Приказы профессиональных образовательных организаций о включении в состав государственных экзаменационных комиссий экспертов Ворлдскиллс	РПЦ
9.1.3.	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	1 апреля 2022 г.	1 мая 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Сертификат экспертов демонстрационного экзамена Ворлдскиллс	ПО
9.1.4.	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	1 апреля 2022 г.	1 мая 2022 г.	О.Г. Гужва Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Инфраструктурный лист, утвержденный у менеджера Ворлдскиллс	ПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель профессионального образования	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.5.	Мониторинг качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	1 сентября 2022 г.	1 октября 2022 г.	Е.В. Черникова	Аналитический отчет	РПЦ
9.1.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2022 г.	Д.А. Глубева	информационно-аналитический отчет	ПК
10.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 30 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁴	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Голубева Д.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
10.1.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	Заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство	ПК

⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпромвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпромвещения России

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной базой мастерских технической базой мастерских			программам среднего профессионального образования	просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
10.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной базой мастерских технической базой мастерских	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования предоставления субсидии	РНЦ
10.1.3.	Закупка оборудования и оснащение мастерских	1 мая 2022г.	1 августа 2022г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	План-график закупок	РНЦ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.4.	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	1 июля 2022г.	1 августа 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Документы о повышении квалификации	РП
10.1.5.	Разработка и согласование дополнительных образовательных программ для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	1 июля 2022г.	1 августа 2022г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Программы проведения обучения, согласованные с работодателем	РП
10.1.6.	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования	1 ноября 2022г.	31 декабря 2022 г.	М.А.Стегачева	Договоры с образовательными организациями, предприятиями	ПО
10.1.7.	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	1 июня 2022 г.	1 июля 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	Отчет об итогах проведения демонстрационного экзамена	ПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.	Не менее 30 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2022 г.	Л.А.Голубева	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	ПК
11	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Л.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК
11.1.	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	1 января 2023 г.	1 февраля 2023 г.	Стегачева М.А.	Организационная модель проведения демонстрационного экзамена	РНП
11.2.	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных Экспертных комиссий	1 января 2023 г.	1 апреля 2023 г.	Черникова Е.В.	Приказы профессиональных образовательных организаций о включении в состав государственных экспертных комиссий	РП
11.3.	Организация обучения экспертов	1 апреля	1 мая 2023 г.	Руководители	Сертификат экспертов	ПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	2023 г.		организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	демонстрационного экзамена Ворлдскиллс	
11.4.	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	1 апреля 2023г.	1 мая 2023г.	О.Г.Гужва Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Инфраструктурный лист, утвержденный у менеджера Ворлдскиллс	ПО
11.5.	Мониторинг качества подготовки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	1 сентября 2023 г.	1 октября 2023 г.	Е.В.Черникова	Аналитический отчет	РПІ
11.1	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного		31 декабря 2023 г.	М.А.Стегачева,	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки экзамена	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 40 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁵	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Голубева Л.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
12.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	1 октября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
12.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по	1 января 2023 г.	29 февраля 2023г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам	РНП

⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских			Деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	среднего профессионального образованияо предоставлении субсидии	
12.2.3.	Закупка оборудования и оснащение мастерских	1 мая 2023г.	1 августа 2023 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	План-график закупок	РНП
12.2.4.	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	1 июля 2023г.	1 августа 2023 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Документы о повышении квалификации	РПП
12.2.5.	Разработка и согласование с работодателями дополнительных образовательных программ для	1 июля 2023 г.	1 августа 2023г.	Руководители организаций, осуществляющих	Программы проведения обучения, согласованные с работодателем	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.2.6.	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования	1 ноября 2023г.	31 декабря 2023 г.	М.А.Стегачева	Договоры с образовательными организациями, предприятиями	ПО
12.2.7.	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	1 июня 2023 г.	1 июля 2023 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Отчет об итогах проведения демонстрационного экзамена	ПО
12.2	Не менее 40 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	ПК
13.	В Тамбовской области внедрены	1 января	31 декабря	Д.А.Голубева	информационно-аналитический	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
13.1.1..	Разработка программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс с участием ведущих работодателей, со сроком реализации 6 месяцев	1 февраля 2021 г.	31 декабря 2023 г.	М.А.Стегачева	Основные программы профессионального обучения	ПО
13.1.2.	В Тамбовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	М.А.Стегачева	информационно-аналитический отчет	РП
13.1.	В Тамбовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Л.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14	Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
14	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁶	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Д.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК
14.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских	1 октября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
14.1.2.	Заключение соглашений с организациями.	1 января 2024 г.	29 февраля 2024г.	Руководители организаций, осуществляющих	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность	РНП
<p>⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России</p>						

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ю деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой мастерских			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	по образовательным программам среднего профессионального образования субсидии	
14.2.3.	Закупка оборудования и оснащение мастерских	1 мая 2024г.	1 августа 2024 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	План-график закупок	РНП
14.2.4.	Повышение квалификации педагогов реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских	1 июля 2024г.	1 августа 2024 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Документы о повышении квалификации	РПП
14.2.5.	Разработка и согласование с работодателями дополнительных	1 июля 2024г.	1 августа 2024г.	Руководители организаций.	Программы проведения обучения, согласованные с	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.2.6.	Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями о сетевом взаимодействии и совместном использовании оборудования	1 ноября 2024г.	31 декабря 2024 г.	М.А.Стегачева	Договоры с образовательными организациями, предприятиями	ПО
14.2.7.	Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	1 июня 2024 г.	1 июля 2024 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Отчет об итогах проведения демонстрационного экзамена	ПО
14.2..	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2024 г.	Д.А.Голубева	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	ПК
15.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Д.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	Проведение конкурсов лучших практик по внедрению наставничества	1 сентября 2022 г.	1 ноября 2024 г.	Е.А.Швайбович	Положения о конкурсе студентов профессиональной образовательной организации на право участия в программе наставничества. Сертификаты лауреатов конкурсов.	РРП
15.1.2.	Организация курсов повышения квалификации наставников (различных форм наставничества) на базе профессиональных образовательных организаций	1 мая 2019 г.	1 октября 2024г.	Е.А.Швайбович	Сертификат слушателей курсов	РРП
15.1.3.	Мониторинг функционирования наставничества, его результатов и удовлетворенности студентов его состоянием в системе среднего профессионального образования	1 сентября 2020г.	1 февраля 2024 г.	Е.А.Швайбович	Ежеквартальные отчеты о функционировании наставничества и удовлетворенности студентов его состоянием в системе среднего профессионального образования	РРП
15.1.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области вовлечены в		31 декабря 2024 г.	Л.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки различные формы наставничества	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Д.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК
16.1.1.	Утверждение графика проведения демонстрационного экзамена как формы государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся	1 января 2021 г.	1 февраля 2024 г.	Е.В.Черникова	График проведения демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях региона	РРП
16.1.2.	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных экзаменационных комиссий	1 января 2024 г.	1 февраля 2024 г.	Е.В.Черникова	Приказы профессиональных образовательных организаций о включении в состав государственных экзаменационных комиссий экспертов Ворлдскиллс	РРП
16.1.4.	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	1 апреля 2024 г.	1 мая 2024 г.	Е.В.Черникова	Сертификат Ворлдскиллс экспертов демонстрационного экзамена	РРП
16.1.5.	Оснащение площадок	1 апреля	1 мая 2024 г.	М.А. Стегачева	Инфраструктурный лист.	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	2024 г.			утвержденный у менеджера Ворлдскиллс	
16.1.7.	Обобщение и трансляция современных технологий обучения и проведения аттестации	1 октября 2024г.	31 декабря 2024 г.	Е.В. Черникова	Банк лучших практик	ПО
16.1.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	.	31 декабря 2024 г.	М.А. Стегачева,	информационно-аналитический отчет	ПК
17.	Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 120 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Л.А. Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК
17.1.1.	Организация повышения квалификации преподавателей	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Г.А. Пешерина		РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.	(мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 120 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы	.	31 декабря 2024 г.	Д.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК
18.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегияльных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Д.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК
18.1.1.	Включение представителей	1 января	31 декабря		Локальные акты	РР11

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегияльных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	2020 г.	31 декабря 2024 г.	Л.А.Голубева	информационно-аналитический отчет	ПК
19.	Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Голубева Л.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки экзамена	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.1.	Разработка организационной модели проведения демонстрационного экзамена	1 января 2024 г.	1 февраля 2024г.	Стегачева М.А.	Организационная модель проведения демонстрационного экзамена	РНП
19.1.2.	Согласование кандидатур экспертов Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» и включение их в состав Государственных экзаменационных комиссий	1 января 2024 г.	28 апреля 2024 г.	Черникова Е.В.	Приказы профессиональных образовательных организаций о включении в состав государственных экзаменационных комиссий экспертов Ворлдскиллс	РРП
19.1.3.	Организация обучения экспертов Ворлдскиллс на право участия в проведении демонстрационного экзамена	1 апреля 2024 г.	1 мая 2024 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Сертификат экспертов демонстрационного экзамена Ворлдскиллс	ПО
19.1.4.	Оснащение площадок демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс	1 апреля 2024 г.	1 мая 2024 г.	М.А. Стегачева Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Инфраструктурный лист, утвержденный у менеджера Ворлдскиллс	ПО
19.1.5.	Мониторинг качества подготовки	1 сентября	1 октября 2019 г.	Е.В. Черникова	Аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.	Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	2024 г.	31 декабря 2024 г.	Л.А.Голубева	Информационно-аналитический отчет	ПК

Заместитель главы администрации области,
председатель проектного комитета
по реализации на территории Тамбовской
области национального проекта «Образование»

Н.Е.Астафьева

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки выпускников по итогам проведения демонстрационного экзамена	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.	Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	2024 г.	31 декабря 2024 г.	Л.А.Голубева	Информационно-аналитический отчет	ГК

Заместитель главы администрации области,
председатель проектного комитета
по реализации на территории Тамбовской области
национального проекта
«Образование»



Н.Е. Астафьева

Заместитель главы администрации области,
начальник финансового управления области



2018 г.

Д.И. Зубков

Директор правового департамента аппарата
главы администрации области



2018 г.

А.В. Турецких

Начальник управления экономической политики
администрации области

2018 г.

С.П. Юхачев

Начальник управления образования и науки
области



2018 г.

Т.П. Котельникова

