



АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021

р.п. Ржакса

№ 195

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации на территории Ржаксинского района региональных проектов национального проекта «Образование» в 2021 году.

С целью создания условий для успешной реализации в Ржаксинском районе Тамбовской области региональных проектов национального проекта «Образование» в 2021 году, администрация Ржаксинского района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») (далее – План мероприятий) по реализации на территории Ржаксинского района региональных проектов национального проекта «Образование» в 2021 году согласно приложению.

2. Отделу образования администрации Ржаксинского района (М.Н.Шаронина), муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр» (О.П.Матвеева), руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Кундашкина В.Н.

Глава района

Н.В. Козадаев




Шаронина М.Н.  
4755526924  
МШ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от

29.03.2021 г. № 183



План мероприятий («Дорожная карта») по реализации на территории Ржаксинского района региональных проектов национального проекта «Образование» в 2021 году.

№	Плановые мероприятия	Исполнители	Форма документа	Сроки исполнения
<b>1. Мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».</b>				
1.1.	Создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Организационные мероприятия по созданию Центра.	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Конкурсная документация. Участие в установочных сессиях, семинарах-совещаниях управления образования и науки области.	В течение года
1.2	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра : - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты)	МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Приказ по школе о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2021

	по созданию и функционированию Центра.				
1.3.	Подготовка сметы ремонтных работ Центра.	Администрация р-на, МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Смета ремонтных работ.	Январь-март 2021 г.	
1.4.	Создание на сайте МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» интернет-странички с логотипом «Точка роста»	МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Страничка на сайте для размещения нормативных актов, планов работы, новостей	Март 2021 г.	
1.5.	Утверждение медиа-плана по информационному сопровождению создания Центра.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Приказ по школе, медиа-план.	Март 2021 г.	
1.6.	Согласование проекта зонирования, инфраструктурного листа Центра «Точка роста» школы и Управление образования и науки Тамбовской области.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Приказ по школе	Март 2021 г.	
1.7.	Разработка концептуальной системы дополнительного образования Центра.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Концепция системы дополнительного образования Центра	Март 2021 г.	
1.8.	Разработка и утверждение плана воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План.	Март 2021 г.	
1.9.	Проведение ремонтных	МБОУ «Ржаксинская	Финансовая отчетность	Май-август	

	работ.	СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	2021 г.
1.10.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- ремонт помещений Центра,</li> <li>- брендирование помещений Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».</li> </ul>	<p>МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева»</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p> <p>Май – Август 2021 г.</p>
1.11.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика», «Технология»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование штатного расписания Центра;</li> <li>- обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн – платформе.</li> </ul>	<p>МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»</p>	<p>Свидетельства о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания.</p> <p>В течение учебного года</p>
1.12.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.</p>	<p>МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»</p>	<p>Приказ по школе о зачислении учащихся</p> <p>Сентябрь 2021 г.</p>

1.13.	Открытие Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытия Центров.	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Информационное освещение.	Сентябрь 2021 г.
<b>2. Мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».</b>				
2.1.	Обеспечение общеобразовательных организаций района Интернет – соединением со скоростью не менее 50 Мб/с.	Администрация района, отдел образования, общеобразовательные организации района.	Заключение договоров. Информационное освещение о ходе подключения и обеспечения.	В течение года
2.2.	Приведение в соответствие с методическими рекомендациями Минкомсвязи РФ архитектуры локальных и вычислительных сетей и структурированной кабельной системы образовательных организаций района.	Администрация района, отдел образования, общеобразовательные организации района.	Приведение в соответствие, наладочные и ремонтные работы.	В течение года
2.3.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», поступление компьютерного оборудования.	Отдел образования, МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования. Поступление оборудования, наладка, подключение. Информационное	Июль-Сентябрь 2021 г.

2.4.	Внедрение и реализация программ образования общего и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М. Фролова»	Обобщенные данные, анализ ситуации. Разработка плана по реализации программ общего и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды.	Сентябрь 2021 г.
2.5.	Повышение квалификации педагогических работников по современным цифровым технологиям.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. Фролова»	Свидетельства о повышении квалификации, обобщенные данные.	Июль-Декабрь 2021 г.
2.6.	Информационно – методическое сопровождение по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	Отдел образования, МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. Фролова»	Официальные сайты, группы в социальных сетях, СМИ.	В течение года
<b>3. Мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».</b>				
3.1.	Обеспечение охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 л., проживающих на территории района, – 75 %,	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	АИС – навигатор дополнительных программ.	В течение года

	при этом в приоритете развитие таких направлений, как естественно-научное и техническое творчество.				
3.2.	Обеспечение охвата дополнительным образованием детей-инвалидов и детей с ОВЗ не менее 34 %.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	АИС – навигатор дополнительных программ.	В течение года	
3.3.	Обеспечение ранней профориентации – 100% обучающихся 7-11 классов до конца 2020 г. должны быть зарегистрированы на портале «Проектория».	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Отчетная информация.	В течение года	
3.4.	Информационное сопровождение всех мероприятий проекта.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Информационное освещение.	В течение года	
<b>4. Мероприятия по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».</b>					
4.1.	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей – 900 услуг в год - 100%.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Ежемесячная отчетная информация	В течение года	

4.2.	Удовлетворенность родителей оказанными услугами – не менее 80%.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Проведение опроса.	В течение года
<b>5. Мероприятия по реализации регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».</b>				
5.1.	Обеспечение охвата мерами поддержки профессионального роста (наставничеством, партнерством, вовлечением в различные мероприятия, проекты) молодых учителей (в первые три года работы в ОУ, до 35 лет) не менее 35 %.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Организация наставничества, партнерства, вовлечения в различные мероприятия, проекты.	В течение года.
<b>6. Информационное сопровождение реализации на территории Ржаксинского района региональных проектов национального проекта «Образование» в 2020 году.</b>				
6.1.	Системное информирование населения по вопросам достижения целей и задач региональных проектов в рамках национального проекта «Образование».	Отдел образования, образовательные организации	Приказ отдела образования, утверждение медиа-плана информационного сопровождения, размещение информации на сайтах отдела, образовательных организаций, социальных сетях, публикации в СМИ.	В течение года