

Отдел образования
администрации Ржаксинского района

05 сентября 2022 года

**Протокол
№ 3
заседания муниципального проектного комитета
по реализации на территории Ржаксинского района региональных
проектов в рамках национального проекта «Образование».**

Заместитель председателя муниципального проектного комитета:
Шаронина М.Н. – начальник отдела образования администрации района;

Секретарь муниципального проектного комитета:
Сарычева Н.В. – ведущий специалист отдела образования администрации района;

Руководители муниципальных рабочих групп:
Шаронина М.Н., Сарычева Н.В., Новикова Е.П.,

Повестка дня:

Присутствовали члены рабочих групп: Леонов А.В.- директор МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», Рязанова Т.В.- директор МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева», Матвеева О.П.- директор МКУ «Информационно-методический центр», Егоркина А.С., Мухортова Л.П. - методисты МКУ «Информационно-методический центр».

Повестка дня.

1. Информация о ходе реализации национального проекта «Образование» в образовательных организациях района на 01.09.2022 г.
2. Открытие «Точек роста».

По первому вопросу:

М.Н.Шаронина. Информация прилагается к протоколу.

По второму вопросу.

Сарычева Н.В. Торжественное открытие «Точек роста» планируется в единый день, определенный управлением образования и науки Тамбовской области. Все «Точки роста» должны будут подключиться к онлайн-трансляции.

Заместитель председателя

муниципального проектного комитета:  М.Н.Шаронова

Секретарь председателя

муниципального проектного комитета:  Н.В.Сарычева

05.09.2022 г.

Информация о ходе реализации
национального проекта «Образование»
в образовательных организациях района
на 01.09.2022 г.

В рамках реализации национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях Ржаксинского района в 2022 г. реализуется региональный проект «Современная школа», в рамках которого созданы 3 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей – «Точки роста», на базе:

- филиалов МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в с.Большая Ржакса и в п. Чакино,
- филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Каменка.

По проекту предусматривается оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации программ по учебным предметам: «Химия», «Физика», «Биология», предметной области «Технология» - за счет региональных средств, и подготовка помещений (учебных кабинетов, лаборантских) по указанным предметам - за счет муниципальных средств.

На 01.09.2022 г.:

1. В филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в с.Большая Ржакса – отремонтировано 4 помещения - 2 учебных кабинета (химия и физика) и 2 лаборантские (к ним).

Стоимость ремонтных работ – 844 967, 0 руб. МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» заключены Договора Подряда с подрядчиком ООО «Мастерстрой»: №20 от 19.04.2022 «Ремонт дверей и полов в учебных классах физики и химии и лаборантских» на сумму 300 724,0 руб. и №23 от 11.05.2022 г. «Ремонт стен и потолков с электрическими и сантехническими работами в учебных классах физики и химии и лаборантских» на сумму 544 243,0 руб. Ремонтные работы в филиале по подготовке помещений завершены на 100%, все договора оплачены.

Заключен Договор Подряда №308 от 27.06.2022 г. с ООО «Д-студия» на брендинг на сумму 24 800,0 руб. Брендинг «Точки роста» осуществлено, договор оплачен.

Заключен Договор №00НФ-000689 от 29.06.2022 с ООО «Мебельная Фабрика «КОМОД», г.Н.Новгород, на поставку мебели для «Точки роста» на сумму 499 689,0, договор оплачен, мебель поставлена в полном объеме.

2. В филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в п.Чакино – отремонтировано 3 помещения - 2 учебных кабинета (физика и химия) и 1 лаборантская.

Стоимость ремонтных работ – 835 401, 0 руб. МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» заключены Договора Подряда с подрядчиком ООО «Мастерстрой»: №21 от 19.04.2022 «Ремонт стен и потолков с электротехническими работами в учебных классах физики и химии и лаборантских» на сумму 315 548,0 руб., №22 от 11.05.2022 г. «Ремонт стен и потолков с электротехническими работами в учебных классах физики и химии и лаборантских» на сумму 479 269,0 руб., №28 от 20.05.2022 на замену оконного блока на сумму 40 584,0 руб. Ремонтные работы в филиале по подготовке помещений завершены на 100%, все договора оплачены.

Заключен Договор Подряда №303 от 22.06.2022 г. с ООО «Д-студия» на брендинг на сумму 27 800,0 руб. Брендинг «Точки роста» осуществлено, договор оплачен.

Заключен Договор №00НФ-000689 от 28.06.2022 с ООО «Мебельная Фабрика «КОМОД», г.Н.Новгород, на поставку мебели для «Точки роста» на сумму 499 932,0, договор оплачен, мебель поставлена в полном объеме.

3. В филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Каменка - отремонтировано 2 учебных кабинета.

Стоимость ремонтных работ – 466 160,0 руб., МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» заключен Гражданско-правовой договор (Контракт) с подрядчиком ООО «Мастерстрой»: №38 от 27.06.2022 на выполнение работ по ремонту учебных классов в здании МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка на сумму 466 160,0 руб. Ремонтные работы в филиале по подготовке помещений завершены на 100%, на текущий момент оплачен аванс в сумме 139 848, 0 руб.

Заключен Договор поставки №170/1 от 04.07.2022 г. с индивидуальным предпринимателем Серединой Е.В. на брендинг на сумму 37 600,0 руб. Брендинг «Точки роста» осуществлено, договор оплачен.

Заключен Гражданско-правовой договор (контракт) №47 от 28.06.2022 на поставку мебели с ИП Гудин В.Н., г.Тамбов, на сумму 500 000,0, на текущий момент оплачен аванс в сумме 5 000,0 руб., мебель ожидается до 15.09.2022 г.

Заключен Договор поставки продукции №1 от 25.08.2022 г. с ИП Адилова А.К., г.Саратов, на приобретение жалюзей на сумму 33 900,0 руб., договор не оплачен, жалюзи ожидаются до 15.09.2022 г.

Ремонт помещений и брендирование «Точек роста» проведен за счет средств муниципального бюджета.

Из областного бюджета выделено на каждую ТР по 500 тыс. руб. на приобретение мебели, планируемый срок поставки мебели – август- сентябрь 2022 г.

Учебное оборудование для реализации программ по учебным предметам: «Химия», «Физика», «Биология», предметной области «Технология» поступит за счет региональных средств в течение 2022 г.

Начальник отдела образования

М.Н.Шаронина

М.Н.Шаронина,
8(475-55)26924