


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Тамбовской области


А.В.Никитин
« 10 » декабря 2018 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Образование»		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Н.Е. Астафьева – заместитель главы администрации Тамбовской области		
Руководитель регионального проекта	Т.П. Котельникова — начальник управления образования и науки области		
Администратор регионального проекта	Н.В. Мордовкина — первый заместитель начальника управления образования и науки области		
Связь с государственными программами Тамбовской области	Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования в Тамбовской области» (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 28.12.2012 № 1677) Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2012 № 642) Государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 27.09. 2013 № 1075)		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % детей от их общего числа, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	78,2	01.01.2018	78,4	78,7	79,0	79,4	79,7	80		
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	3400	01.01.2018	4200	6720	10120	13820	16820	18500		
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	20	01.01.2018	25	35	45	55	65	78		
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	1000	01.01.2018	1200	1800	2400	3300	4000	5000		

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		
1.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Тамбовской области.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	31.12.2024	
1.2.	Не менее 5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	31.12.2024	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система обновляется на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использованием цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
1.3.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	31.12.2024	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К концу 2024 года на обновленной материально-технической базе в не менее чем 122 общеобразовательных организациях не менее 35 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.
1.4.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных	31.12.2024	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). ¹		Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 3 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.5.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	31.07.2021	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Тамбовской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.6.	Не менее 34 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области обучаются по дополнительным общеобразовательным	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационного кампания, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятий по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p>	
1.7.	<p>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Тамбовской области.</p>	31.12.2021	<p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p>
1.8.	<p>Создано не менее 1 центра, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год.</p>	31.12.2023	<p>Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.9.	Внедрена целевая модель функционирования коллегияльных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.	31.12.2021	К концу 2021 года внедрена целевая модель функционирования коллегияльных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей: - расширена практика участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управление деятельностью образовательных организаций; - повышена эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.
1.10.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.	31.12.2024	К концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, созданы условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.
1.11.	Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	31.12.2024	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы. К концу 2024 года для обучающихся 5-11 классов созданы эффективные и «гибкие» механизмы освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата			
			Учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, которые обеспечивают оптимизацию учебного времени обучающихся, выводящих его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.			

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленности на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»*	0	73,6*	11,0*	68,1*	84,2*	22,0*	201,8
1.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	0	57,1	0	57,1	0	0	114,2
01.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	4,5	10,5	10,5	15,1	21,0	61,6
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	1,2	0	0	1,2	0	2,4
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	3,0	9,7	9,7	12,9	19,4	54,7

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0,3	0,8	0,8	1,0	1,6	4,5
1.1.4.	внебюджетные источники	0	12,0	0,5	0,5	12,0	1,0	26,0
1.2.	В Тамбовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования							
1.2.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	0	0	213,6**	0	0	0	213,6
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7,0	0	11,3**	20,5	20,5	20,5	79,8
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	7,0	0	11,3	20,5	20,5	20,5	79,8
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	1,4	1,0	1,0	1,0	4,4

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	112,8
1.3.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	17,1	17,1***	17,1***	17,1***	17,1***	17,1***	102,6
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,7	1,7***	1,7***	1,7***	1,7***	1,7***	10,2
1.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	10,2
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	трансферты бюджету Тамбовской области)							
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся							

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегияльных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,4
1.5.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,4
1.5.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,4
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Тамбовской области</i> в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».	0	18,3	4,9	70,2	19,7	29,8	142,9
1.6.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	0	8,3*****	0	26,6*****	0	0,0	34,9
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	10,5*****	4,9	21,3*****	15,7*****	25,8*****	78,2
1.6.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	6,0	6,0	6,0	18,0
1.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0	9,5	4,4	14,3	8,7	18,3	55,2

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования муниципальных образований	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0,5	0,5	1,0	1,0	1,5	4,5	
1.6.3.3.	внебюджетные источники	0	0	0	4,0	4,0	4,0	12,0	
1.6.4.	Всего по региональному проекту, в том числе:	26,2	111,1	261,4	160,7	87,5	92,5	739,4	
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области)	17,1	82,5	230,7	100,8	17,1	17,1	465,3	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9,1	16,6	28,8	54,4	53,4	69,4	231,7	
	бюджет субъекта Российской Федерации	7,4	1,6	11,7	26,9	28,1	26,9	107	
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации из бюджетам муниципальных образований	1,7	14,2	15,8	25,7	23,3	39,4	120,1	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0,8	1,3	1,8	2	3,1	9	
	Внебюджетные источники	0	12,0	1,9	5,5	17,0	6,0	42,4	

* Реализация данного мероприятия запланирована в 2020 и 2022 гг. в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета будет скорректирован.

** Реализация данного мероприятия запланирована в 2021 году в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета будет скорректирован.

*** Реализация данного мероприятия в 2020 - 2024 гг. запланирована в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета будет скорректирован.

**** Реализация данного мероприятия в 2020 и 2022 гг. запланирована в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета будет скорректирован.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Т.П. Котельникова	Начальник управления образования и науки Тамбовской области	Н.Е. Астафьева – заместитель главы администрации Тамбовской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Н.В. Мордовкина	Первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Е.Н. Маштак	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Д.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	20
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.А. Панасина	начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
5.	Участник регионального проекта	Е.Н. Хворова	Главный специалист – эксперт отдела общего образования управления образования и науки	И.А. Панасина - начальник отдела общего образования управления образования и науки	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Е.Н. Маштак	Тамбовской области консультант дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	науки Тамбовской области Д.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.А. Стегачева	Начальник профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	Д.А. Голубева - заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
8.	Участник регионального проекта	Г.А. Шешерина	Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования»	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	10
9.	Участник регионального проекта	Е.Н. Маштак	Консультант дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Д.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	5
10.	Участник регионального проекта	Е.Н. Хворова	Главный специалист – эксперт отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области	И.А. Панасина - начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Герасимова	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
12.	Участник регионального проекта	А.С. Гречишникова	Главный специалист - эксперт отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	5
13.	Участник регионального проекта	С.И. Сусоров	Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	5
14.	Участник регионального проекта	Е.В. Колонтаева	Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
15.	Участник регионального проекта		Руководители органов местного самоуправления		10
Создание детских технопарков «Кванториум»					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Герасимова	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
17.	Участник регионального проекта	Е.Н. Маштак	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления	Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Г.А. Шешерина	образования и науки Тамбовской области Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования»	управления образования и науки Тамбовской области Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	5
19.	Участник регионального проекта	Е.В. Колонтаева	Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
20.	Участник регионального проекта	Н.В. Даранкевич	Консультант отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	Е.В. Колонтаева – начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	5
21.	Участник регионального проекта	И.А. Панасина	начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
22.	Участник регионального проекта	И.Н. Миронова	Начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации управления образования и науки Тамбовской области	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	5
23.	Участник регионального проекта	С.И.Сусоров	Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Герасимова	Начальник дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
25.	Участник регионального проекта	Е.Н. Маштак	Консультант дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	5
26.	Участник регионального проекта	Г.А. Шешерина	Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования»	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	5
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Герасимова	Начальник дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
28.	Участник регионального проекта	Е.Н. Маштак	Консультант дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Г.А. Пешерина	Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования»	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	5
30.	Участник регионального проекта	О.Н. Сячина	Начальник отдела государственной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации управления образования и науки Тамбовской области	М.В. Быкова - заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Герасимова	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	15
32.	Участник регионального проекта	Г.А. Пешерина	Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования»	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	10
33.	Участник регионального проекта	С.И. Сусоров	Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	Участник регионального проекта	Е.В. Колонтаева	Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
35.	Участник регионального проекта	И.Н. Миронова	Начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации управления образования и науки Тамбовской области	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	5
36.	Участник регионального проекта	Н.В. Даранкевич	Консультант отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	Е.В. Колонтаева – начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области	5
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Герасимова	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
38.	Участник регионального проекта	Е.Н. Мапштак	Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	5
39.	Участник регионального проекта	Г.А. Шешерина	Ректор Тамбовского областного государственного автономного образовательного	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
40.	Участник регионального проекта	М.А. Стегачева	учреждения повышения квалификации работников образования» «Институт профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области	Тамбовской области Л.А. Голубева - заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
<p>Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Герасимова	Начальник дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
42.	Участник регионального проекта	Е.Н. Маштак	Консультант дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	5
43.	Участник регионального проекта	Г.А. Пешерина	Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования»	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
44.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Д.Н. Герасимова	Начальник дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
45.	Участник регионального проекта	Е.Н. Маштак	Консультант дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Д.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	5
46.	Участник регионального проекта	Г.А. Шешерина	Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования»	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	5
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
47.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Д.Н. Герасимова	Начальник дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	10
48.	Участник регионального проекта	Е.Н. Маштак	Консультант дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	Д.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность		Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			начальник образовани	отдела управления и науки Тамбовской области		
49.	Участник регионального проекта	И.А. Панасина	начальник образовани	отдела управления и науки Тамбовской области	Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	5
50.	Участник регионального проекта	Г.А. Шешерина	Ректор государственного образовательного учреждения повышения квалификации работников образования»	Ректор Тамбовского областного государственного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования»	Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области	5

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	И.А. Панасина	Информационно - аналитический отчет	ПК
1.1.1.	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «Проектория»	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «Проектория»	01.01.2019	31.12.2019	Г.А. Шешерина	Отчет организации, осуществляющей обучение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.3.	Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2019	31.12.2019	Е.Н. Хворова	Информационно - аналитический отчет	РПП
1.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12.2019	И.А. Панасина	Информационно - аналитический отчет	ПК
2.	Не менее 1200 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2019	М.А. Стегачева	Информационно - аналитический отчет	ПК
2.1.1.	Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2019 год	01.01.2019	31.12.2019	М.А. Стегачева Г.А. Шешерина	План реализации проекта	РПП
2.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.01.2019	31.12.2019	Г.А. Шешерина	Программы повышения квалификации	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.3.	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, включенных в себя механизмы профессиональных проб	01.01.2019	31.12.2019	М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Дополнительные общеобразовательные программы	РПЦ
2.1.4.	Подготовка методических рекомендаций по построению индивидуального учебного плана	01.01.2019	31.12.2019	Г.А. Шешерина	Методические рекомендации	РПЦ
2.1.5.	Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области	01.01.2019	31.12.2019	Г.А. Шешерина М.А. Стегачева	Информационно-аналитический отчет	РПЦ
2.1.6.	Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее»	01.12.2019	31.12.2019	М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РПЦ
2.1.	Не менее 1200 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12.2019	М.А. Стегачева	Информационно-аналитический отчет	ПК
3.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2018	30.10.2018	Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева	Заявка Тамбовской области Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
3.1.2.	Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.10.2018	30.10.2018	Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Гречишникова	Протокол	РРП
3.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2019	28.02.2019	Т.П. Котельникова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
3.1.4.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в	15.04.2019	15.05.2019	Е.В. Колонтаева	Соглашения с муниципальными образованиями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.5.	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом					
3.1.5.	Проведение ремонтных работ, закупка спортивного оборудования, инвентаря	01.05.2019	15.05.2019	Руководители органов местного самоуправления	Акты выполненных работ	РРП
3.1.6.	Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации	01.01.2019	31.12.2019	А.С. Гречишникова	Публикации, репортажи в средствах массовой информации	РРП
3.1.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2019	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК
4.	Не менее 34 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2019	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК
4.1.1.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	01.09.2019	Е.Н. Мапгтак Г.А. Шешерина О.Н. Сячина	Дополнительные общеразвивающие программы	РРП
4.1.2.	Разработка и реализация	01.01.2019	31.12.2019	Г.А. Шешерина	Информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.	программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ			Л.Н. Герасимова	аналитический отчет	ПК
4.1.	Не менее 34 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеразвивательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12.2019	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
5.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020	30.07.2020.	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	РП
5.1.1.	Разработка организационно-управленческих моделей наставничества	01.01.2020	01.02.2020	Г.А. Шешерина	Организационно-управленческие модели наставничества	РПП
5.1.2.	Подготовка методических рекомендаций по развитию наставничества и шефства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивательным программам	01.01.2020	01.02.2020	Г.А. Шешерина	Организационно-управленческие модели наставничества	РПП
5.1.3.	Проведение обучения руководителей, педагогических кадров, представителей	01.02.2020	01.03.2020	Г.А. Шешерина	Образовательные программы	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.4.	науки, реального сектора экономики, обучающихся для реализации наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	20.02.2020	30.07.2020	Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РРП
5.1.5.	«РДШ – территория самоуправления» в рамках деятельности регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»	01.06.2020	01.09.2020	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	РРП
5.1.6.	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятия	01.01.2020	30.07.2020.	Г.А. Пешерина Е.Н. Маштак	Информационно - аналитический отчет	РРП
5.1.7.	Проведение мониторинга реализации организационно-управленческих моделей наставничества в общеобразовательных организаций	01.07.2020	20.07. 2020	Е.Н. Маштак	Информационно - аналитический отчет	РРП
5.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляютших образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30 июля 2020 г.	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
6.	Не менее чем 30 % от общего числа	01.01.2020	31.12.2020	И.А. Панасина	Информационно-	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				аналитический отчет	
6.1.1.	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОрия»	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РРП
6.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОрия»	01.01.2020	31.12.2020	Г.А. Шешерина	Отчет организации, осуществляющей обучение	РРП
6.1.3.	Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2020	31.12.2020	Е.Н. Хворова	Информационно - аналитический отчет	РРП
6.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12.2020	И.А. Панасина	Информационно - аналитический отчет	ПК
7.	Не менее 1800 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	01.01.2020	31.12.2020.	М.А. Стегачева	Информационно - аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.1.	Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2020 год	01.01.2020	31.12.2020	М.А. Стегачева	План реализации проекта	РПП
7.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.01.2020	31.12.2020	Г.А. Шешерина	Программы повышения квалификации	РПП
7.1.3.	Разработка и реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб	01.01.2020	31.12.2020	М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Дополнительные общеобразовательные программы	РПП
7.1.4.	Подготовка методических рекомендаций по построению индивидуального учебного плана	01.01.2020	31.12.2020	Г.А. Шешерина	Методические рекомендации	РПП
7.1.5.	Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области	01.01.2020	31.12.2020	Г.А. Шешерина М.А. Стегачева	Информационно-аналитический отчет	РПП
7.1.6.	Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее»	01.12.2020	31.12.2020	М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РПП
7.1.	Не менее 1800 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению		31.12.2020	М.А. Стегачева	Информационно-аналитический	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				отчет	
8.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	31.12.2020	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК
8.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2019	30.10.2019	Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева	Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
8.1.2.	Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.10.2019	30.10.2020	Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Гречишников	Протокол	РРП
8.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	01.01.2020	28.02.2020	Т.П. Котельникова	Соглашение с Министерством	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				просвещение Российской Федерации	
8.1.4.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	15.04.2020	15.05.2020	Е.В. Колонтаева	Соглашения с муниципальными образованиями	РРП
8.1.5.	Проведение ремонтных работ, закупка спортивного оборудования, инвентаря	01.05.2020	15.05.2020	Руководители органов местного самоуправления	Акты выполненных работ	РРП
8.1.6.	Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации	01.01.2020	31.12.2020	А.С. Гречишникова	Публикации, репортажи в средствах массовой информации	РРП
8.1.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2020	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК
9.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский	01.01.2020	31.12.2020	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.1.	технопарк «Кванториум» и 1 ² мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности) ³	01.07.2019	01.08.2019	Л.Н. Герасимова	отчет	РНП
9.1.2.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2020	29.02.2020	Е.В. Колонтаева	Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
9.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2020	01.04.2020	Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РПП
9.1.4.	Согласование дизайн-проекта и инфраструктурного листа с перечнем оборудования для технопарков «Кванториум»	01.04.2020	01.06.2020	Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина	Дизайн – проект, инфраструктурный лист с перечнем оборудования	РПП
	Повышение квалификации сотрудников технопарков «Квантриум» и педагогов				Информационно-аналитический отчет о повышении	

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки

³ «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.5.	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей	01.01.2020	31.12.2020	Г.А. Шешерина Е.Н. Маштак	Дополнительные общеобразовательные программы	РРП
9.1.6	Заключение договоров сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями на совместную реализацию общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-участки, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.08.2020	01.09.2020	И.А. Панасина	Договоры	РРП
9.1.7	Проведение торгов, заключение соглашений, договоров на поставку оборудования	01.03.2020	01.05.2020	Н.В. Даранкевич	Соглашения, договоры	РРП
9.1.8.	Закупка, доставка и наладка оборудования	01.05.2020	01.10.2020	Н.В. Даранкевич Л.Н. Герасимова	Акты выполненных работ	РРП
9.1.9.	Проведение косметических ремонтов	01.05.2020	01.10.2020	С.И. Сусоров	Акты выполненных работ	РРП
9.1.10.	Лицензирование образовательной деятельности технопарков «Кванториум»	01.10.2020	01.11.2020	И.Н. Миронова	Лицензия на образовательную деятельность	РРП
9.1.11.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2020	31.12.2020	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	РРП
9.1.12	Освещение реализации мероприятий по созданию детских технопарков в средствах	01.01.2020	31.12.2020	Т.Л.Н. Герасимова	Публикации, репортажи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» и 1 ⁴ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности) ⁵		31.12.2020	Л.Н. Герасимова	средствах массовой информации	ПК
10.	Не менее 46 % детей в Тамбовской области ограничеными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	31.12.2020	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
10.1.1.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	01.09.2020	Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина	Дополнительные общеразвивающие программы	РПЦ
10.1.2.	Разработка и реализация программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ	01.01.2020	31.12.2020	Г.А. Шешерина	Информационно-аналитический отчет	РПЦ
10.1.	Не менее 46 % детей в Тамбовской области		31.12.2020	Л.Н. Герасимова	Информационно -	ПК

⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогам к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки

⁴ «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

⁵ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с ограниченными возможностями здоровья осваивают Дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий				аналитический отчет	
11.	Внедрена целевая модель функционирования колледжальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	01.01.2021	31.01.2021	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
11.1.1.	Внесены изменения в локальные акты образовательных организаций, определяющих структуру управления с учетом внедрения целевой модели функционирования колледжальных органов управления организацией	01.01.2021	31.03.2021	Г.А. Пешерина Е.Н. Маштак	Локальные акты	РРП
11.1.2	Организация подготовки членов колледжальных органов управления образовательных организаций	01.01.2021	31.03.2021	Г.А. Пешерина	Программы подготовки	РРП
11.1.3	Обучение руководителей образовательных организаций, внедряющих целевую модель вовлечения общественно-деловых объединений и	01.01.2021	31.01.2021	Г.А. Пешерина	Программы обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
11.1.4.	Проведение мониторинга эффективности реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.12.2021	31.12.2021.	Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина	Информационно - аналитический отчет	РРП
11.1.5.	Информационное сопровождение внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.12.2021	31.12.2021.	Г.А. Шешерина Е.Н. Маштак	Публикации, репортажи в средствах массовой информации	РРП
11.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегияльных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31.12.2021	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	И.А. Панасина	Информационно-аналитический отчет	ПК
12.1.1.	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОрия»	01.01.2021	31.12.2021	Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РРП
12.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОрия»	01.01.2021	31.12.2021	Г.А. Шешерина	Отчет организации, осуществляющей обучение	РРП
12.1.3	Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2021	31.12.2021	Е.Н. Хворова	Информационно-аналитический отчет	РРП
12.1.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся /наименование субъекта Российской Федерации/ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	И.А. Панасина	Информационно-аналитический отчет	ПК
13.	Не менее 2400 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Стегачева	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
13.1.1.	Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2021 год	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Стегачева Г.А. Шешерина	План реализации проекта	РРП
13.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.01.2021	31.12.2021	Г.А. Шешерина	Программы повышения квалификации	РРП
13.1.3	Разработка и реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Дополнительные общеобразовательные программы	РРП
13.1.4.	Подготовка методических рекомендаций по построению индивидуального учебного плана	01.01.2021	31.12.2021	Г.А. Шешерина	Методические рекомендации	РРП
13.1.5.	Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области	01.01.2021	31.12.2021	Г.А. Шешерина М.А. Стегачева	Информационно-аналитический отчет	РРП
13.1.6.	Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее»	01.12.2021	31.12.2021	М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РРП
13.1.	Не менее 2400 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в		31.12.2021	М.А. Стегачева	Информационно - аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.	соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
14.1.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2021.	31.12.2021	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
14.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2020	30.10.2020	Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева	Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
14.1.2.	Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.10.2020	30.10.2020	Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Тречишникова	Протокол	РПЦ
14.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	01.01.2021	28.02.2021	Т.П. Котельникова	Соглашение с Министерством просвещения	РНП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Российской Федерации	
14.1.4.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	15.04. 2021	15.05.2021	Е.В. Колонтаева	Соглашения с муниципальными образованиями	РРП
14.1.5.	Проведение ремонтных работ, закупка спортивного оборудования, инвентаря	01.05.2021	15.05.2021	Руководители органов местного самоуправления	Акты выполненных работ	РРП
14.1.6.	Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации	01.01.2021	31.12.2021	А.С. Гречинникова	Публикации, репортажи в средствах массовой информации	РРП
14.1.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2021	Т.П. Котельникова	Информационно - аналитический отчет	ПК
15.	Не менее 52 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2021	31.12.2021	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	01.09.2021	Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина О.Н. Сячина	Дополнительные общеобразовательные программы	РРП
15.1.2.	Разработка и реализация программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеобразовательным программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ	01.01.2021	31.12.2021	Г.А. Шешерина	Информационно-аналитический отчет	РРП
15.1.	Не менее 52 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	31.12.2021	Д.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
16.	В Тамбовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	01.01.2021	31.12.2021	Д.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.07.2020	01.08.2020	Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева	Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
16.1.2	Разработка и утверждение концепции регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	01.01.2020	01.07.2020	Л.Н. Герасимова	Концепция регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	РП
16.1.3.	Разработка проектно-сметной документации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	01.01.2020	31.12.2020	С.И. Суворов	Проектно - сметная документация	РП
16.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития	01.01.2021	28.02.2021	Т.П. Котельникова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.5	способностей и талантов у детей и молодежи Согласование дизайн-проекта, проекта зонирования, инфраструктурного листа с перечнем оборудования с оператором проекта	01.03.2021	01.04.2021	Л.Н. Герасимова Г.А. Шелерина С.И. Сусоров	Дизайн-проект, проект зонирования, инфраструктурный лист с перечнем оборудования	РРП
16.1.6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.04.2021	01.06.2021	Л.Н. Герасимова Г.А. Шелерина	Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации специалистов	РРП
16.1.7.	Проведены торги, заключены соглашения, договоры	01.03.2021	01.05.2021	Н.В. Даранкевич	Соглашения, договоры	РРП
16.1.8..	Закупка, доставка и наладка оборудования	01.05.2021	01.10.2021	Н.В. Даранкевич Л.Н. Герасимова	Акты выполненных работ	РРП
16.1.9.	Проведение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов	01.05.2021	01.10.2021	С.И. Сусоров	Акты выполненных работ	РРП
16.1.10	Лицензирование образовательной деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.10.2021	01.11.2021	И.Н. Миронова Л.Н. Герасимова	Лицензия на образовательную деятельность	РРП
16.1.11	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и	01.03.2021	31.12.2021	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.12	Молодежи Освещение реализации мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в средствах массовой информации	01.01.2021	31.12.2021	Т.Л.Н. Герасимова	Публикации, репортажи в средствах массовой информации	РРП
16.1.	В Тамбовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31.12.2021	Т.Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
17.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022	31.12.2022	И.А. Панасина	Информационно - аналитический отчет	ПК
17.1.1.	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2022	31.12.2022	Е.Н. Хворова Е.Н. Маптак	Информационно-аналитический отчет	РРП
17.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2022	31.12.2022	Г.А. Шешерина	Отчет организации, осуществляющей обучение	РРП
17.1.3.	Проведен мониторинг участия детей в	01.12.2022	31.12.2022	Е.Н. Хворова	Информационно -	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			И.А. Панакина	Информационно - аналитический отчет	ПК
18.	Не менее 3300 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2022	31.12.2022	М.А. Стегачева	Информационно - аналитический отчет	ПК
18.1.1.	Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2022 год	01.01.2022	31.12.2022	М.А. Стегачева Г.А. Шешерина	План реализации проекта	РПП
18.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.01.2022	31.12.2022	Г.А. Шешерина	Программы повышения квалификации	РПП
18.1.3.	Разработка и реализация дополнительных	01.01.2022	31.12.2022	М.А. Стегачева	Дополнительные	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб			Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	общеобразовательные программы	РРП
18.1.4.	Подготовка методических рекомендаций по построению индивидуального учебного плана	01.01.2022	31.12.2022	Г.А. Шешерина	Методические рекомендации	РРП
18.1.5.	Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области	01.01.2022	31.12.2022	Г.А. Шешерина М.А. Стегачева	Информационно-аналитический отчет	РРП
18.1.6.	Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее»	01.12.2022	31.12.2022	М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РРП
18.1.	Не менее 3300 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12.2022	М.А. Стегачева	Информационно-аналитический отчет	ПК
19.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.12.2022	31.12.2022	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК
19.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.10.2021	30.10.2021	Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева	Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Российской Федерации в установленном порядке	
19.1.2.	Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.10.2021	30.10.2021	Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Гречишникова	Протокол	РПЦ
19.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2022	28.02.2022	Г.П. Котельникова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РПЦ
19.1.4.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	15.04.2022	15.05.2022	Е.В. Колонтаева	Соглашения с муниципальными образованиями	РПЦ
19.1.5.	Проведение ремонтных работ, закупка	01.05.2022	15.05.2022	Руководители	Акты	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	спортивного оборудования, инвентаря			органов местного самоуправления	выполненных работ	
19.1.6	Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации	01.01.2022	31.12.2022	А.С. Гречишникова	Публикации, репортажи в средствах массовой информации	РРП
19.1.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2022	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
20.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» и 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2022	31.12.2022	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
20.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2021	01.08.2021	Л.Н. Герасимова	Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
20.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	01.01.2022	29.02.2022	Е.В. Колонтаева	Соглашение с Министерством просвещения	РНП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				Российской Федерации о предоставлении субсидии	
20.1.3.	Согласование дизайн-проекта и инфраструктурного листа с перечнем оборудования для технопарков «Кванториум»	01.03.2022	01.04.2022	Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина	Дизайн – проект, инфраструктурный лист с перечнем оборудования	РРП
20.1.4	Повышение квалификации сотрудников технопарков «Квантриум» и педагогов	01.04.2022	01.06.2022	Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина	Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации специалистов	РРП
20.1.5.	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности	01.01.2022	31.12.2022	Г.А. Шешерина Е.Н. Маггак	Дополнительные общеобразовательные программы	РРП
20.1.6.	Заключение договоров сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями на совместную реализацию общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.08.2022	01.09.2022	И.А. Панасина	Договоры	РРП
20.1.7.	Проведение торгов, заключение соглашений, договоров на поставку оборудования	01.03.2022	01.05.2022	Н.В. Даранкевич	Соглашения, договоры	РРП
20.1.8.	Закупка, доставка и наладка оборудования	01.05.2022	01.10.2022	Н.В. Даранкевич Л.Н. Герасимова	Акты выполненных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.9.	Проведение косметических ремонтов	01.05.2022	01.10.2022	С.И. Сусоров	Акты выполненных работ	РП
20.1.10.	Лицензирование образовательной деятельности технопарков «Кванториум»	01.10.2022	01.11.2022	И.Н. Миронова	Лицензия на образовательную деятельность	РП
20.1.11.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2022	31.12.2022	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	РП
20.1.12.	Освещение реализации мероприятий по созданию детских технопарков в средствах массовой информации	01.01.2022	31.12.2022	Т.Л.Н. Герасимова	Публикации, репортажи в средствах массовой информации	РП
20.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» и 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	31.12.2022	31.12.2022	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК
21.	Не менее 58 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2022	31.12.2022	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК
21.1.1.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в	01.01.2022	01.09.2022	Е.Н. Магтак Г.А. Шешерина	Дополнительные общеразвивающие программы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	том числе с использованием дистанционных технологий					
21.1.2.	Разработка и реализация программ обучения педагогов, работающих по дополнительным образовательным программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ	01.01.2022	31.12.2022	Г.А. Шешерина	Информационно-аналитический отчет	РРП
21.1.	Не менее 58 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
22.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	31.12.2023	И.А. Панасина	Информационно - аналитический отчет	ПК
22.1.1.	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2023	31.12.2023	Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РРП
22.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2023	31.12.2023	Г.А. Шешерина	Отчет организации, осуществляющей обучение	РРП
22.1.3.	Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	01.12.2023	31.12.2023	Е.Н. Хворова	Информационно - аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.1.	«Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12.2023	И.А. Панасина	Информационно - аналитический отчет	ПК
23.	Не менее 4000 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Стегачева	Информационно - аналитический отчет	ПК
23.1.1.	Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2023 год	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Стегачева	План реализации проекта	РПГ
23.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.01.2023	31.12.2023	Г.А. Шешерина	Программы повышения квалификации	РП
23.1.3.	Разработка и реализация дополнительных	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Стегачева	Дополнительные	РПГ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.1.4.	общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб	01.01.2023	31.12.2023	Е.Н. Хворова Е.Н. Маптак	общеобразовательные программы	РПП
23.1.5.	Подготовка методических рекомендаций по построению индивидуального учебного плана	01.01.2023	31.12.2023	Г.А. Шешерина М.А. Стегачева	Методические рекомендации	РПП
23.1.6.	Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области	01.12.2023	31.12.2023	М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маптак	Информационно-аналитический отчет	РПП
23.1.	Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее»	01.12.2023	31.12.2023	М.А. Стегачева	Информационно-аналитический отчет	ПК
24.	Не менее 4000 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.12.2023	31.12.2023	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК
24.1.1.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.10.2022	30.10.2022	Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева	Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Российской Федерации в установленном порядке	
24.1.2.	Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.10.2022	30.10.2022	Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Гречинникова	Протокол	РРП
24.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2023	28.02.2023	Т.П. Котельникова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
24.1.4.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	15.04.2023	15.05.2023	Е.В. Колонтаева	Соглашения с муниципальными образованиями	РРП
24.1.5.	Проведение ремонтных работ, закупка	01.05.2023	15.05.2023	Руководители	Акты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	спортивного оборудования, инвентаря			органов местного самоуправления	выполненных работ	
24.1.6	Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации	01.01.2023	31.12.2023	А.С. Гречишникова	Публикации, репортажи в средствах массовой информации	РРП
24.1.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2023	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
25.	Не менее 64 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12.2023	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
25.1.1.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2023	01.09.2023	Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина	Дополнительные общеразвивающие программы	РРП
25.1.2.	Разработка и реализация программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ	01.01.2023	31.12.2023	Г.А. Шешерина	Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.	Не менее 64 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
26.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ⁶	01.01.2023	31.12.2023	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
26.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные	01.07.2022	01.08.2022	Л.Н. Герасимова	Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	РНП

⁶ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				порядке	
26.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.01.2023	28.02.2023	Т.П. Котельникова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
26.1.3	Согласование дизайн-проекта, проекта зонирования, инфраструктурного листа с перечнем оборудования с оператором проекта	01.03.2023	01.04.2023	Л.Н. Герасимова Г.А. Шеперина	Дизайн-проект, проект зонирования, инфраструктурны	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.4.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов регионального центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	01.04.2023	01.06.2023	Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина	Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации специалистов	РРП
26.1.5.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	01.03.2023	31.12.2023	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	РРП
26.1.6.	Освещение реализации мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования в средствах массовой информации	01.01.2023	31.12.2023	Л.Н. Герасимова	Публикации, репортажи в средствах массовой информации	РРП
26.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным		31.12.2023	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
27.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	31.12.2024	И.А. Панасина	Информационно - аналитический отчет	ПК
27.1.1.	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2024	31.12.2024	Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РПЦ
27.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2024	31.12.2024	Г.А. Шешерина	Отчет организации, осуществляющей обучение	РПЦ
27.1.3.	Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2024	31.12.2024	Е.Н. Хворова	Информационно - аналитический отчет	РПЦ
27.1.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-		31.12.2024	И.А. Панасина	Информационно - аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.	уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
28.1.	Не менее 5000 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Стегачева	Информационно - аналитический отчет	ПК
28.1.1.	Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2024 год	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Стегачева	План реализации проекта	РРП
28.1.2.	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.01.2024	31.12.2024	Г.А. Шешерина	Программы повышения квалификации	РРП
28.1.3	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Дополнительные общеобразовательные программы	РРП
28.1.4	Подготовка методических рекомендаций по построению индивидуального учебного плана	01.01.2024	31.12.2024	Г.А. Шешерина	Методические рекомендации	РРП
28.1.5.	Обеспечение информационного	01.01.2024	31.12.2024	Г.А. Шешерина	Информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.1.6.	сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области	01.12.2024	31.12.2024	М.А. Стегачева	аналитический отчет	РПЦ
28.1.6.	Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее»	01.12.2024	31.12.2024	М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РПЦ
28.1.	Не менее 5000 детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2024	31.12.2024	М.А. Стегачева	Информационно-аналитический отчет	ПК
29.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2024	31.12.2024	Л.Н. Герасимова	Информационно-аналитический отчет	ПК
29.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2023	30.10.2023	Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева	Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РПЦ
29.1.2.	Проведение отбора муниципальных	01.10.2023	30.10.2023	Л.Н. Герасимова	Протокол	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом			С.И. Сусоров А.С. Гречишникова		
29.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2024	28.02.2024	Т.П. Котельникова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
29.1.4	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	15.04.2024	15.05.2024	Е.В. Колонтаева	Соглашения с муниципальными образованиями	РРП
29.1.5.	Проведение ремонтных работ, закупка спортивного оборудования, инвентаря	01.05.2024	15.05.2024	Руководители органов местного самоуправления	Акты выполненных работ	РРП
29.1.6.	Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в	01.01.2024	31.12.2024	А.С. Гречишникова	Публикации, репортажи в средствах массовой информации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1	средствах массовой информации В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2024	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
30.	Не менее 70 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2024	31.12.2024	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
30.1.1.	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2024	01.09.2024	Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина	Дополнительные общеобразовательные программы	РРП
30.1.2.	Разработка и реализация программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеобразовательным программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ	01.01.2024	31.12.2024	Г.А. Шешерина	Информационно-аналитический отчет	РРП
30.1.	Не менее 70 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12.2024	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
31.	Не менее чем 70% обучающихся	01.01.2020	31.12.2024	Л.Н. Герасимова	Информационно -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1.1.	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ⁷	01.01.2024	01.02.2024	Г.А. Шешерина	Информационно-аналитический отчет	РРП
31.1.2.	Реализация проектов «Научи другого», «РДШ – территория самоуправления» в рамках деятельности регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»	20.02.2024	30.07.2024	Е.Н. Маштак	Информационно-аналитический отчет	РРП
31.1.3.	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятия	01.01.2024	30.07.2024.	Г.А. Шешерина Е.Н. Маштак	Информационно - аналитический отчет	РРП
31.1.4.	Проведение мониторинга реализации организационно-управленческих моделей наставничества в общеобразовательных организаций	01.07.2024	20.07. 2024	Е.Н. Маштак	Информационно - аналитический отчет	РРП
31.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным		31.12.2024	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК

7
Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.	программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	01.01.2024	31.12.2024	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический отчет	ПК
32.1.1.	Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2024	31.12.2024	Г.А. Шешерина Л.Н. Герасимова	Нормативные правовые акты	РРП
32.1.2.	Проведение мониторинга по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2024	31.12.2024	Г.А. Шешерина	Информационно-аналитический отчет	РРП
32.1.	Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставлены возможности		31.12.2024	Л.Н. Герасимова	Информационно - аналитический	ПК


№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата отчет	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					

Заместитель главы администрации области,
председатель проектного комитета
по реализации на территории Тамбовской области
национального проекта
«Образование»




Н.Е. Астафьева

Директор правового департамента
аппарата главы администрации области




А.В. Турецких
2018 г.

Заместитель главы администрации области,
начальник финансового управления области



Д.И.Зубков
2018 г.

Начальник управления экономической
политики администрации области



С.П. Юхачев
2018 г.

Начальник управления образования
и науки области



Т.П. Котельникова
2018 г.

Котельникова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Тамбовской области

Тамбовская область	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год									
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, %												
Муниципальное образование Тамбовской области	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Бондарский район	%	01.01.18	62,1	63,2	63,8	64,4	64,6	64,8	65,0			
Гавриловский район	%	01.01.18	74,4	75,8	76,7	77,3	77,5	77,7	78,0			
Жерлевский район	%	01.01.18	76,8	77,1	82,5	84,8	86,9	90,3	92,9			
Знаменский район	%	01.01.18	79,0	80,4	81,2	82,1	83,0	83,2	83,5			
Инжавинский район	%	01.01.18	74,5	75,0	75,8	76,4	76,6	76,8	76,9			
Кирсановский район	%	01.01.18	78,8	80,2	82,5	82,7	82,8	82,9	83,0			
Мичуринский район	%	01.01.18	78,3	79,1	79,6	79,7	79,8	80,0	80,1			
Мордовский район	%	01.01.18	76,0	78,2	78,4	78,9	79,3	79,5	80,9			
Моршанский район	%	01.01.18	73,3	74,0	74,4	74,6	75,2	76,0	76,8			
Мучкапский район	%	01.01.18	76,7	78,0	78,8	79,2	79,4	79,8	81,1			
Никифоровский район	%	01.01.18	78,6	80,8	85,6	87,9	89,7	90,6	91,9			
Первомайский район	%	01.01.18	83,0	85,0	87,2	89,8	91,0	92,0	96,0			
Петровский район	%	01.01.18	82,5	84,7	86,9	87,0	87,3	87,9	88,3			
Пичаевский район	%	01.01.18	78,2	78,5	78,7	78,9	79,3	79,7	80,0			
Расказовский район	%	01.01.18	79,8	80,2	80,7	80,9	81,0	81,5	81,9			
Ржаксинский район	%	01.01.18	79,8	80,0	83,1	84,3	86,3	87,1	88,3			
Сампурский район	%	01.01.18	77,1	78,0	78,2	78,5	79,0	79,6	80,0			
Сосновский район	%	01.01.18	79,8	80,3	82,8	84,9	86,1	87,8	88,1			
Староорьевский район	%	01.01.18	79,1	79,2	79,5	79,7	80,0	80,7	81,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тамбовский район	%	01.01.18	79,7	79,75	79,9	80,2	80,4	80,6	80,7
Токаревский район	%	01.01.18	78,0	78,8	80,0	80,3	80,4	80,5	80,7
Уваровский район	%	01.01.18	59,9	60,2	61,3	63,9	65,4	65,6	68,6
Уметский район	%	01.01.18	71,3	72,0	73,0	74,1	74,4	74,8	75,4
г. Кирсанов	%	01.01.18	79,2	87,0	87,2	87,4	87,6	87,8	88,0
г. Котовск	%	01.01.18	83,9	84,1	84,7	84,9	85,1	85,7	86,1
г. Мичуринск	%	01.01.18	86,3	90,0	92,0	92,8	93,0	93,1	93,2
г. Моршанск	%	01.01.18	86,8	92,0	92,5	93,0	93,2	93,5	93,6
г. Рассказово	%	01.01.18	86,3	91,0	92,2	93,4	94,4	95,2	95,4
г. Тамбов	%	01.01.18	84,7	86,0	89,0	90,0	90,4	90,7	91,0
г. Уварово	%	01.01.18	83,4	92,0	93,0	94,0	94,5	94,8	95,0
Среднее значение показателя по области	%	01.01.18	78,2	78,4	78,7	79,0	79,4	79,7	80,0

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя (F _{доп}) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	F _{доп} = 71	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДЮП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0	Отчет Тамбовской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Орган исполнительной власти Тамбовской области, реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^n X_i$ <p>где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Тамбовской области	Орган исполнительной власти Тамбовской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Тамбовской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	Возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
4.	<p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек,</p> <p>накопительным итогом</p>	0	Отчеты муниципальных образований Тамбовской области	Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти Тамбовской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
	<p>$F_{\text{ввб}} = X$</p> <p>где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>						

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
				Тамбовской области			