



АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023

р.п. Ржакса

№ 84

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации на территории Ржаксинского района Тамбовской области региональных проектов национального проекта «Образование» в 2023 году.

С целью создания условий для успешной реализации в Ржаксинском районе Тамбовской области региональных проектов национального проекта «Образование» в 2023 году, администрация Ржаксинского района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») (далее – План мероприятий) по реализации на территории Ржаксинского района региональных проектов национального проекта «Образование» в 2023 году согласно приложению.

2. Отделу образования администрации Ржаксинского района (М.Н.Шаронина), муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр» (О.П.Матвеева), руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района О.С.Михайлину.

Глава района



Н.В. Козадаев

Шаронина М.Н.  
4755526924  
МШ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района  
от 02.02.2023 г. № 8



План мероприятий («Дорожная карта») по реализации на территории Ружаксинского района региональных проектов национального проекта «Образование» в 2023 году.

№	Плановые мероприятия	Исполнители	Форма документа	Сроки исполнения
<b>1. Мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».</b>				
1.1.	Создание 2-х Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Организационные мероприятия по созданию Центра.	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ружаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» (ф-л в с.Протасово), МБОУ «Ружаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» (ф-л в с.Ярославка)	Участие в установочных сессиях, семинарах-совещаниях министерства образования и науки области.	В течение года
1.2	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: - издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра;	МБОУ «Ружаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» (ф-л в с.Протасово), МБОУ «Ружаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» (ф-л в с.Ярославка)	Приказы по школам о создании Центров в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2023

	- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.				
1.3.	Подготовка сметы ремонтных работ Центра.	Администрация р-на, МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» (ф-л в с.Прогасово), МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» (ф-л в с.Ярославка)	Смета ремонтных работ.	Февраль март 2023 г.	
1.4.	Создание на сайтах МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева», интернет-странички с логотипом «Точка роста»	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Странички на сайтах для размещения нормативных актов, планов работы, новостей	Март 2023 г.	
1.5.	Утверждение медиа-планов по информационному сопровождению создания Центров.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Приказы по школам, медиа-план.	Март 2023 г.	
1.6.	Согласование проекта зонирования, инфраструктурного листа Центров «Точка роста» школ с Министерством образования и науки Тамбовской области.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Приказы по школам	Март 2023 г.	



1.7.	Разработка концептуальной системы дополнительного образования Центров.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Концепции систем дополнительного образования Центров	Март 2023 г.
1.8	Разработка и утверждение планов учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» (ф-л в с.Протасово), МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» (ф-л в с.Ярославка)	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах.	Март 2023 г.
1.9.	Проведение ремонтных работ.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» (ф-л в с.Протасово), МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» (ф-л в с.Ярославка)	Финансовая отчетность	Май-август 2023 г.
1.10.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт помещений Центра, - брендирование помещений Центров в соответствии с фирменным стилем «Точка	МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» (ф-л в с.Протасово), МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» (ф-л в с.Ярославка)	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования, мебели	Май – Август 2023 г.

	<p>роста», закупка мебели.</p> <p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика», «Технология»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование штатного расписания Центров;</li> <li>- обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн – платформе.</li> </ul>	<p>МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» (ф-л в с.Протасово), МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» (ф-л в с.Ярославка)</p>	<p>Свидетельства о повышении квалификации Приказы директоров школ об утверждении штатного расписания.</p>	<p>В течение учебного года</p>
<p>1.11.</p>	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центров.</p>	<p>МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» (ф-л в с.Протасово), МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» (ф-л в с.Ярославка)</p>	<p>Приказы по школам о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь 2023 г.</p>
<p>1.13.</p>	<p>Открытие Центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытия Центров.</p>	<p>МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» (ф-л в с.Протасово), МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» (ф-л в с.Ярославка)</p>	<p>Информационное освещение.</p>	<p>Сентябрь 2023 г.</p>

**2. Мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национальной проекта «Образование».**

2.1.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» (филиал в с.Большая Ржакса, поступление компьютерного оборудования).	Отдел образования, МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Поступление оборудования, наладка, подключение. Информационное освещение.	Июль-Сентябрь 2023 г.
2.2.	Внедрение и реализация программ общего и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Обобщенные данные, анализ ситуации. Разработка плана по реализации программ общего и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды.	В течение года
2.3.	Повышение квалификации педагогических работников по современным цифровым технологиям.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева»	Свидетельства о повышении квалификации, обобщенные данные.	В течение года
2.4.	Информационно –	Отдел образования,	Официальные сайты,	В течение



	методическое сопровождение по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г. А. Пономарева»	группы в социальных сетях, СМИ.	года
<b>3. Мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».</b>				
3.1.	Обеспечение охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 л., проживающих на территории района, – 75 %, при этом в приоритете развитие таких направлений, как естественно-научное и техническое творчество.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	АИС – навигатор дополнительных программ.	В течение года
3.2.	Обеспечение охвата дополнительным образованием детей-инвалидов и детей с ОВЗ не менее 34 %.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	АИС – навигатор дополнительных программ.	В течение года
3.3.	Обеспечение ранней профориентации – 100% обучающихся 5-11 классов до конца 2023 г. должны быть зарегистрированы на портале «Проектория».	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Отчетная информация. Участие обучающихся 5-11 кл. в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю	В течение года

			<p>профориентацию.</p> <p>Отчетная информация.</p>	<p>В течение года</p>
3.4.	<p>Обеспечение 100 % охвата обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования 6-11 классов, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию в рамках программы «Билет в будущее».</p>	<p>Отдел образования, общеобразовательные организации района.</p>		
3.5.	<p>Информационное сопровождение всех мероприятий проекта.</p>	<p>Отдел образования, общеобразовательные организации района.</p>	<p>Информационное освещение.</p>	<p>В течение года</p>
<p><b>Создание новых мест</b></p>				
<p><b>в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка для реализации дополнительной образовательной программы «Волшебный мир театра»</b></p>				
3.6.	<p>Проведение самообследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности на новых местах дополнительного образования детей в филиале</p>	<p>Отдел образования администрации района</p>	<p>Приказ отдела образования администрации района</p>	<p>10 марта 2023 г.</p>



	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева»		
3.7.	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева»	Контракты, договоры, соглашения	01 апреля 2023 г.
3.8.	Проведение ремонтных работ, брендирование помещений	Отдел образования администрации района, филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка	Завершены ремонтные работы, осуществлено брендирование помещений, информационное освещение	01 августа 2023 г.
3.9.	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка	Договоры	01 августа 2023 г.
3.10.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка	Товарные накладные, акты приемки работ (реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания)	10 августа 2023 г.
3.11.	Проведен фото мониторинг работы по приведению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного	Отдел образования администрации района, филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка	По форме	15 августа 2023 г.

	образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»				
3.12.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемых новых местах	Отдел образования администрации района, филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка	Удостоверения о повышении квалификации	В течение срока реализации мероприятий	
3.13.	Размещение дополнительных общеразвивающих программ на портале «Программный навигатор дополнительного образования Тамбовской области»	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева»	Аналитическая справка Регионального модельного центра дополнительного образования детей	15 августа 2023 г.	
3.14.	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева»	Лицензии	20 августа 2023 г.	
3.15.	Завершен набор детей, обучающихся по образовательной программе на новых местах (зачисление детей посредством программного навигатора дополнительного образования детей)	МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка	Локальные акты организаций	30 августа 2023 г.	
3.16.	Торжественное открытие	Отдел образования	Публикации в СМИ,	01 сентября	

	НОВЫХ МЕСТ		администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А.Пономарева» в с.Каменка	интернет-ресурсах, видеосюжеты	2023г.
3.17.	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения		Отдел образования администрации района	По форме	20 декабря 2023 г., далее ежегодно
<b>4. Мероприятия по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».</b>					
4.1.	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей – 1000 услуг в год -100%.	Отдел образования, образовательные организации района.		Ежемесячная отчетная информация	В течение года
4.2.	Удовлетворенность родителей оказанными услугами – не менее 80%.	Отдел образования, образовательные организации района.		Проведение опроса.	В течение года
<b>5. Мероприятия по реализации регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».</b>					



5.1.	Обеспечение охвата мерами поддержки профессионального роста (наставничеством, партнерством, вовлечением в различные мероприятия, проекты) молодых учителей (в первые три года работы в ОУ, до 35 лет) не менее 35 %.	Отдел образования, образовательные организации района.	Организация наставничества, партнерства, вовлечения в различные мероприятия, проекты.	В течение года.
<b>6. Информационное сопровождение реализации на территории Ржаксинского района региональных проектов национального проекта «Образование» в 2023 году.</b>				
6.1.	Системное информирование населения по вопросам достижения целей и задач региональных проектов в рамках национального проекта «Образование».	Отдел образования, образовательные организации района	Приказ отдела образования, утверждение медиа-плана информационного сопровождения, размещение информации на сайтах отдела, образовательных организаций, социальных сетях, публикации в СМИ.	В течение года